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绩效评价报告意见反馈表
	方案名称
	《滇中（玉溪）粮食物流产业园一期建设项目（粮食仓储中转区建设项目）绩效评价报告》（征求意见稿）

	评价实施
中介机构
	华昆工程管理咨询有限公司

	单位
	玉溪市发展和改革委员会
	联系人及电话
	0877-2023611

	单位意见
	1.专债资金管理合规性：资金下达时因客观因素按照要求开设2个专户，目前2个专户的资金已依法合规全额使用，产生的利息收入已全额上缴财政，现专户已注销。建议该项不扣分。
2.项目资金到位率：专项债实施方案按照初设批复投资进行编制，扣除专项资金及预算内资金只需要自有资金2245.08万元，后期因初设调整，总投资扩大到15675.82万元，期间公司账户余额满足初设调整所需资金，资金到位率100%。建议该项不扣分。
3.项目建设完成及时性：项目工期24个月，于2019年9月开工建设，2021年3月完工，2021年9月通过竣工验收，并投入运营，未超工期，建议酌情扣分。
4.运营收益实现情况：该项目是为园区入驻企业提供仓储服务的基础设施项目，其社会效益远大于经济效益。项目开工不久就爆发新冠疫情，完工后仍然受疫情等客观因素影响，收益不佳，今年以来，各项业务均实现较大好转。建议酌情扣分。
5.资金使用合规性：项目的可研、规划、设计等前期工作投资远超100万元，前期工作经费30万元于2021年9月到账时3项目已经完工，大部分前期工作已使用自有资金支付，30万元到账后，公司积极支付剩余前期工作欠款和少量工程款。建议酌情扣分。



	单位签章确认
	

单位（签章）：
负责人签字：

2023年9月28日


注：对报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。
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