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玉市建函〔2018〕37号
玉溪市住房和城乡建设局对玉溪市第五届

人大一次会议第20180136号建议的答复

蒋文英代表：

您提出的《关于玉江高速增设非机动车道的建议》，已交由我们研究处理，现答复如下：

一、总体情况

2016年2月，江川撤县设区后，玉江大道成为连接红塔区和江川区的城市主干道，江川区将成为中国西南航空货运枢纽城市和云南省面向南亚、东南亚的重要内陆港。伴随加快昆玉一体化进程，融入滇中城市经济圈一体化的要求，玉江高速将定位为城市主干道路，其承担的交通功能十分重要。目前，玉江大道路面破损严重，行车环境差，特别是行人和非机动车较多的村镇路段，交通安全问题日益突出，沿线环境景观较差。我局于2016年中旬受市委市政府的委托对玉江大道原有道路范围内进行提升改造，建设内容包括道路工程、管线工程、综合管廊工程、附属工程、绿化景观提升工程等。

二、基本情况

（一）项目概况。玉江大道提升改造工程起于红塔区太极路、止于江川区玉江大道转盘，全长26.039千米，包括绿化提升、路面改造、配套设施和8.56千米地下综合管廊等建设内容可研估算工程总投资约12.84亿元。项目前期经市政府同意采用按PPP模式实施，由市住建局作为实施机构，由市家园公司作为政府出资代表与中标社会投资人为中建五局土木工程有限公司及其联合体单位共同组建项目公司“玉溪市中建五局基础设施建设运营管理有限公司”负责本项目21年的投资、建设、运营及移交工作。后期项目实施过程中受PPP相关政策影响，经市政府第7次常务会议研究决定，不再采用PPP模式，改为通过与社会投资人协商谈判后，采用施工总承包模式继续实施，目前在与社会投资人进行谈判，

（二）项目规划设计方案

玉江大道是玉溪市连接江川区的城市主干道路，实施前及实施中均受到了市委市政府及广大市民的高度关注，项目前期及实施过程中形成的方案包括目前本项目正在实施的可研批复的方案，以及在原可研批复方案基础上，全线设置双向8车道（高速段在现状双向6车道基础上增设2个车道，并同步增设绿化带、非机动车道及人行道）的方案、在原可研批复方案基础上，全线设置双向10车道（中间高速段在现状双向6车道基础上增设4个车道，并同步增设绿化带、非机动车道及人行道）等方案。但是后面这两个方案及其他方案均由于涉及东风水库饮用水源一级保护区范围，土地征收协调困难，考虑到工程投资的合理性，实施难度等原因，不采用实施。2017年6月2日，根据市政府第81次常务会工作安排部署，我局还组织相关部门及专家论证，于2017年10月18日形成《玉溪市玉江大道提升改造工程路面建设方案及结构设计咨询报告》，进行了方案优化及实施。

（三）项目建设进度情况

项目于2017年8月29日开工，目前南半幅已满足通车要求；太极路至东风立交中央绿化带的苗木已经完成移交工作，管廊下穿玉溪大河道段管廊已完成，已完成五个场站建设。目前正在由我公司负责太极路至东风立交段的绿化恢复及景观提升改造工程。累计完成投资1.82亿元。

三、下一步工作计划
（一）进一步加强施工进度。紧密围绕市委、市政府的相关指示和工期目标要求，尽快完成与社会投资人协商谈判后，争取项目早日全部复工，并加快施工进度。待玉江大道提升改造工程完工后，将根据交警部门实际管理需求，督促施工方完善路面的标志标牌及标线，以确保该路段的安全、有序。

（二）加大宣传力度。通过电视、报纸、宣传活动等多种手段，向广大市民宣传项目的建设内容及目的，恳请广大市民从城市发展的大局出发，对项目施工期间的种种不便给予理解，对施工期间采取的各种交通疏导措施予以配合。

（三）强化交通组织管理。进一步细化道路交通设施设置标准，大力推进道路标志标线的施划和规范工作，规范设施建设和维护管理。并采取在相应位置设置文明行驶提示牌、规范道路限速标志。同时，大力宣传道路交通安全法等法律法规，提高群众交通安全意识，争取广大群众理解和支持，共同创建平安畅通的交通环境。

最后，感谢您对我市城市道路交通工作的关心，同时也请您在下一步工作中继续对我局的工作进行关注和指导！
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      2018年9月27日
（联系人及电话：王耀城 18687769877）

抄送：人大选联委、市政府办（议案提案科）。
玉溪市住房和城乡建设局                 2018年9月27日印发
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