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玉市建函〔2019〕59号
玉溪市住房和城乡建设局对玉溪市第五届

人大二次会议第J20190069号建议的答复

纳文代表：

您提出的《关于尽快启动新红龙路的建议》，已交由我们研究办理，现答复如下：

红龙路项目是红塔区北片区发展中的重要基础设施，原建设内容为道路新建及改扩建8.4公里，宽41米，双向六车道，配建四舱地下综合管廊长约8.3公里。项目原采用PPP模式实施，2016年8月开工，至今完成6.3公里管廊主体工程及路面、临时监控中心、管廊下穿玉溪大河红龙桥河道内71米管廊等工程，6.3公里道路已通车。2018年7月4日第五届市政府第七次常务会议研究决定，将项目原PPP模式改为施工总承包模式继续实施，原项目建设内容取消北城段2公里道路和管廊工程内容。

按照2019年2月25日市政府中心城区城市建设管理专题会要求，我局进一步对红龙路后续工程内容进行优化，以满足6.3公里路面设施和科教创新城水电气连接管廊需求为主，最终确定后续工程建设内容包括：6.3公里路面配套设施（人行道、非机动车道、自行车道、排水、与周边村庄搭接道路、绿化、路灯等），红龙桥至大坝路口1.7公里管廊内部设备安装。2019年4月28日市政府重点项目建设推进会研究的意见是：由市财政局负责筹措项目后续工程80%左右的建设资金，批次拨付到市住房城乡建设局，由市住房城乡建设局负责加强工程组织、施工监管并按进度拨付工程建设资金。

我局按照市政府要求，积极与项目公司磋商对接，由原项目施工单位继续以施工总承包模式建设。项目于2019年5月6日全面复工，主体已基本完成。目前工程正在有序推进，其中，项目路基工程、给排水工程、挡墙工程、绿化工程、过水箱涵、红龙桥廊口处理、路面消防已完成，科创大道路口污水顶管的关键节点正在施工，同步实施部分剩余道路路面配套工程及道路设备安装。我局将加强工程组织、施工监管，积极研究工程中出现的各种问题，及时协调解决，不断调优调实组织工序，全力以赴加快推进工程建设，确保国庆献礼。

最后，感谢您对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请您在今后的工作中继续对我局的工作进行指导。
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      2019年9月20日
（联系人及电话：李  乐 13987781216）

抄送：市人大选联委、市政府办议案提案科。
玉溪市住房和城乡建设局                 2019年9月20日印发
� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���











_1234567890.unknown

