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玉市建函〔2019〕61号
玉溪市住房和城乡建设局对玉溪市第五届

人大二次会议第J20190144号建议的答复

代玉华代表：

您提出的《关于高质量、高速度推进玉溪聂耳公园海绵化改造项目工程建设的建议》，已交由我们研究办理，现答复如下：

聂耳公园是一座以纪念人民音乐家聂耳为主，兼具文化、休憩和娱乐的综合性公园。为更好提升游园环境，充分了解游人需求，我们在公园向使用者随机发放100份调查问卷，调查结果显示，多数游人支持公园改造，且希望在基础设施、植被景观以及活动噪声、水污染等方面加以改造提升与管控治理。本次聂耳公园海绵化改造通过合理设计场地，完善设施配置、改善植被景观等方式，综合运用雨水湿地、雨水花园、透水铺装、生态旱溪、植草沟、生态驳岸等措施进行海绵化改造，就地消纳、利用雨水，知音湖湖体作为末端设施，缓解下游片区内涝压力。项目于2018年3月20日全园封闭施工，原计划2018年10月1日完工开放，因受2018年降雨较多及PPP整改后投资压减，方案进行调整，现场停工待图等影响，到2019年2月2日分区域投入使用，5月1日全面开放。

根据相关要求，我局加强监督管理，安排海绵办技术人员、监理现场跟踪项目，发现问题要求整改，但因原施工单位中国建筑第二工程局有限公司西南分公司未能履行项目工期，多次推迟工期，工程质量极差，对质量问题不整改，经我局多方协调，现已要求项目公司将原施工单位清退，重新调整施工单位对聂耳公园存在问题进行整改。

8月14日，陪同代表查看现场后提出聂耳公园改造后存在的问题：一是人性化元素较少，需增加石凳、遮雨物；二是要解决积水问题；三是植物种植选种要易管理、成本低的品种等要求。

下一步，我局将做好牵头工作，对于存在的问题和提出的建议，组织设计单位进行研究，在此次整改过程中一并考虑，同时整改，并明确整改完工时间，限期一个月整改完成，安排海绵办、监理及聂耳公园派能决策的专人跟踪整改全过程，尽量缩短工期，尽快完成整改，降低工程施工对周边环境和居民生活的影响。
最后，感谢您对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请您在今后的工作中继续对我局的工作进行指导。
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      2019年9月20日
（联系人及电话：高  华  2664662）

抄送：市人大选联委、市政府办议案提案科。
玉溪市住房和城乡建设局                 2019年9月20日印发
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