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玉市建函〔2020〕43号
玉溪市住房和城乡建设局对玉溪市第五届

人大三次会议第J20200201号建议的答复

纳文代表：

您提出的《关于尽快启动和完成红龙路改扩建工程尾段建设的建议》，已交我们研究办理，现答复如下：

红龙路改扩建工程是玉溪市城市“提质扩容”的重要市政基础设施建设项目，包含红龙路道路及地下综合管廊项目（以下简称“红龙路项目”）。该项目原采用PPP模式实施，由中标社会投资人中铁十七局与玉溪国有资本运营公司组建玉溪中铁基础设施建设有限公司负责实施。
因北城尾段2公里在征地过程中涉及基本农田占用问题，占补平衡指标长期未能确定，同时在PPP模式实施过程中，因未能入省级PPP财政库，所有金融机构均无法通过审批贷款，项目公司融资工作无法开展，建设资金链已断裂，工程建设处于半停工状态。根据2018年7月4日《第五届市人民政府第7 次常务会议纪要》精神，会议原则同意红龙路项目的PPP整改计划，即从原项目建设内容中取消北城段2公里道路和管廊工程内容，将项目投资压减3.68亿元，项目总投资由原可研批复的21.23亿元调整为17.55亿元，采用施工总承包模式继续实施。该项目于2019年9月20日完成道路及其附属工程的建设，实现全线通车；完成6.3公里管廊主体工程建设，其中包括红龙桥至大坝路口1.7公里管廊内部设备安装。

2020年6月由红塔区交通运输局负责建设的梅园立交至红龙路香岩寺段路域环境整治提升工程已开工。该项目位于玉溪市红塔区北城街道境内，路线途径东营村、大营村、上桃园村、唐家营、杨家营、皂角村，路线总长3.7737 公里（主线3.533.3 公里，支线240.4 公里），该项目为三级公路，路基宽8-12 米，路面宽8 米，原有道路为混凝土路面和沥青混凝土路面，现改建为沥青混凝土路面。主要工程内容：级配碎石、沥青混凝土面层、C20砼路缘石、标志牌、绿化工程等。不仅为红龙路解决了与前卫营村路口搭接处路面沉降等现实问题，还为中心城区连接北城片区锦上添花。
综上所述，建设好的红龙路已成为玉溪中心城区南北交通的重要通道，加快道路周边多个社区的城市化进程，拉动区域经济开发，对玉溪的功能分区建设发挥了重要作用。梅园立交至红龙路香岩寺段路域环境整治提升工程也在红龙路项目的基础上进一步优化了城市建设，也利于经济指标和民生指标的提升。
最后，感谢您对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请您在今后的工作中继续对我局的工作指导。
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      2020年9月18日
（联系人及电话：杨超轶 15008892955）

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办。
玉溪市住房和城乡建设局                 2020年9月18日印发
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