
玉溪市商务局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

玉溪海关综合业务用房项目补助资金。

二、立项依据

 经玉溪市人民政府申请，玉溪海关于2018年12月获国家海关总署批准设立。玉溪市委、市政府高度重视，发文《玉溪市人民政府关于加快推进玉溪海关筹建工作的函》，要求尽快建成玉溪海关投入使用，明确了玉溪海关建设项目推进时间表，制定下发了《玉溪海关综合用房项目实施方案》，明确部门工作职责和实施计划。第五届市人民政府第37次常务会议要求各有关单位要按照《玉溪海关综合用房项目实施方案》，严格把控时间节点，密切协作，确保项目稳步推进。

三、项目实施单位

玉溪海关建设主体为玉溪高新区管委会，市商务局负责玉溪海关建设项目的综合协调，积极与昆明海关对接，并做好与有关部门的协调和服务工作，督促项目建设进度按期落实。

四、项目基本概况

项目建设单位为玉溪高新区管委会，建设地址为玉溪高新区南片区ⅡK地块。项目估算投资1.14亿元。资金来源按市政府《第五届市人民政府第37次常务会议纪要（第19期）》执行。
五、项目实施内容

项目用地面积9669.28㎡，总建筑面积20990.54㎡。其中：地上17915.58㎡、地下3074.96㎡。建设内容主要包括综合业务用房、生活配套用房及地下车库等功能。
六、资金安排情况

2020年安排资金2000万元，2021年安排资金3700万元。

七、项目实施计划

《玉溪海关综合用房项目实施方案》中项目实施计划为：

（一）2020 年 2 月底前，完成项目建设 EPC 招标工作，确定设计、施工单位；完成用地无偿划拨、项目立项手续，开展施工图设计。

（二）2020 年 3 月，施工单位进场，拆除原地上建筑物，基本完成施工图设计、三通一平，正式开工，实施桩基工程。核发一书两证，办理水保、环评、消防、人防手续，完成项目开工手续。

（三）2020 年 9 月，项目主体工程封顶，进入室内外装修工程阶段。

（四）2020 年 11 月，完成玉溪海关综合项目所有建设工程，完成项目预验收。

（五）2020 年 12 月，完成项目审计，达到海关总署验收条件，移交玉溪海关使用。

在实际实施中，由于以下原因导致项目建设难以按照原定时间建成并投入使用：1.我市市区面积小，可供玉溪海关选址的城市地块有限，用地收回、划拨、用途变更及国有资产处置等存在诸多困难，2020年1月才完成项目审批立项。2.受疫情影响，招标、开标、评审、报批等工作延期，导致工期延后了将近一个月。3.选址地块地质条件复杂，地下工程量大，工程时间加长。4.施工工地周围是城市生活小区，受地块面积限制，既要保施工进度，又不能过度影响周边居民生活，一定程度上影响工程周期。5.8月下旬至9月，雨天反复，对工程进度造成了一定的影响。
八、项目实施成效

截至2021年1月29日，生活配套用房厨房及卫生间防水施工完成90%，外墙抹灰完成50%，开始粘贴墙地砖，电梯安装工程施工许可手续已办理完成；辅助用房消防喷淋系统安装已完成约80%，开始进入室内外装修阶段；综合业务用房第八层已浇筑完成，现正在搭设九层的内、外架。至今累计完成投资约9130万元，主体工程完成约88%。

