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玉溪市玉白顶自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

凤凰路18号房屋公共部分修缮项目专项经费

立项依据

根据《玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥办公室 关于开展单位所属老旧小区环境卫生整治工作的紧急通知》（【2021】76号）文件指出：老旧小区是国家卫生城市暗访评估的重点点位之一，请各单位高度重视，落实管理主体责任，对所属小区进行全方位排查。故我单位按程度及文件要求进行项目建设。

项目实施单位

玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项目基本概况

1988年4月，玉白顶林场购入凤凰路18号房屋一幢，共有七层，五十五间，总面积1847.02㎡，砖混结构。该大楼已使用33年，屋顶开裂、防水层老化，出现渗水现象，七楼墙体有断裂情况，门窗、石棉瓦等老化严重，存在较严重的安全隐患。该大楼位于红塔区中心城区，人口流动大，急需修缮，消除安全隐患，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能，根据《中华人民共和国建筑法》有关规定以及《玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥办公室 关于开展单位所属老旧小区环境卫生整治工作的紧急通知》（【2021】76号）文件要求，凤凰路18号房屋公共部分修缮具有现实需求。
项目实施内容

（一）项目实施方案编制

项目资金下达后，及时组织专业技术人员编制实施方案，实施方案应切实可行、有可操作性。
（二）确定施工单位

施工单位以询价的方式确定。及时与中标公司规范的签订项目施工合同。
（三）建设实施

建设过程中严抓项目建设管理，分工明确，责任到人。对项目建设的各项内容逐一落实、落细，严格按照合同要求履职尽责。实施过程中技术人员全程参与，负责指挥、监督、管理好项目建设事宜，狠抓建设质量，确保施工安全，避免重大安全事故的发生。

（四）项目验收

项目工期到时，要通过竣工验收，确保建设质量达到合同要求。
资金安排情况

该项目总投资概算为140700元，其中屋顶开裂修复、防水等38560元、墙体开裂修复49985元、门窗更换37084元、税金15075.48元。
项目实施计划

2022年2月：完成项目的前期工作。

2022年3-4月：完成凤凰路18号房屋公共部分修缮。

2022年5月完成验收，一次性支付工程款140700元。
项目实施成效

（一）社会效益

凤凰路18号房屋公共部分修缮项目可有效消除安全隐患，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能。是将《中华人民共和国建筑法》等法规落到实处的体现。提高房屋的完好程度与使用功能，有效率≥85%，起到保障建筑物完好及功能有效利用的效果。消除安全隐患有效率≥85%，起到保障人民人身安全的效果。项目建设为2名施工管理人员、10名农民工提供就业机会。

可持续效益

凤凰路18号房屋公共部分修缮主要是铺设楼顶SBS防水、修复七楼墙体断裂、更换窗户、石棉瓦等，结合防水材料、墙体断裂修复、彩钢瓦等的保质期、使用年限等分析，预测可持续保障楼顶防水≥15年，提高房屋的完好程度与使用功能≥15年，消除安全隐患有效率≥85%。

（三）绩效指标

1.产出指标

完成屋顶开裂修复220㎡，屋顶防水446㎡，墙体开裂修复769㎡，更换窗户70.3㎡，石棉瓦更换为彩钢瓦170㎡等，预期目标完成率≥95%，是项目按时按质按量完成的体现。

2.质量指标

（1）质量验收合格率

达到项目质量验收标准，合格率≥95%，按照合同约定条款、项目验收报告进行考核；

工程进度达标率

按照合同签订时间各阶段达到规定进度标准，达标率≥95%，根据合同约定条款、项目验收报告进行考核。

3.时效指标

（1）建设完成时间

2022年4月完成建设工作，同年5月底完成了项目竣工验收工作，通过项目验收报告进行考核；

工程持续时间

项目工作持续时间3个月，通过项目验收报告进行考核；

工程按时完工率

按质按量完成各项建设工作，完工率≥95%，通过项目验收报告进行考核；

资金支付及时率

及时足额的拨付项目工程款，及时率≥90%，通过项目验收报告进行考核。

4.效益指标

（1）项目质量合格率目标≥95%，通过项目项目验收报告进行考核；
（2)施工安全率100%，通过施工日志进行考核。

5.满意度指标

项目建设完成验收后，达到预期目标建设单位满意度≥95%，通过问卷调查进行考核。
