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玉溪市玉白顶自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

玉溪市陆生野生动物收容救护中心建设专项经费

二、立项依据
根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室 关于成立玉溪市陆生野生动物收容救护中心的批复》（玉编办【2021】80号）批复指出：同意在玉溪市玉白顶自然保护区管护局加挂“玉溪市陆生野生动物收容救护中心”牌子。按照上级部门要求，我单位正积极组织编制玉溪市陆生野生动物收容救护中心项目建设预算。

三、项目实施单位

玉溪市玉白顶自然保护区管护局

四、项目基本概况

玉溪市地处滇中湖盆高原和哀牢山地的连接地带，西南为哀牢山和元江谷地，山高谷深，垂直分布有热带雨林、亚热带常绿阔叶林、云南松林等多种植被类型；东部和北部为滇中湖盆高原，起伏平缓，散布有抚仙湖、星云湖、杞麓湖高原湖泊，复杂的地形地貌、丰富的植被类型和复杂多变的气候，形成了多样的生态环境和高度的生境异质性，为陆生野生动物的生存栖息提供了良好的条件，也孕育了丰富多彩的生物物种。

玉溪市委、市政府历来高度重视野生动物保护工作，深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面执行《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理规定》、《云南省陆生野生动物保护条例》等法律法规，近年来野生动物种群及栖息地得到了有效保护，物种和种群数量也逐步增多。据调查玉溪市境内生存有陆生野生动物资源735种，其中：国家一级保护野生动物14种，国家二级保护野生动物73种，有重要生态、科学、社会研究价值的“三有”陆生野生动物407种。与此同时，随着公众保护意识增强、野生动物保护执法力度增大，来自野外救助或群众移交的染病、受伤、迷途野生动物数量越来越多，现有的零星救护点已满足不了需求。

2020年2月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，大量人工在养野生动物退出，野生动物执法案件高发，野生动物收容救护压力剧增，如今森林公安机关管理体制进行了调整，森林公安不再履行“野生动物收容救护”职责，相关工作交回市林草局，所以设立陆生野生动物收容救护中心刻不容缓。
项目实施内容

（一）项目设计

广泛开展市场询价，寻找符合相应资质的设计单位，编制项目的设计方案，要求结合周边自然环境及现有林区自然景观，合理利用地形及周边现有环境，使项目建成后能与周边环境很好的融入，并形成该区域环境内的一个林区景观建筑，完善林区的综合服务功能。根据不同种类野生动物的生活习性，合理布置各个功能用房的功能及规模。以达到合理用地、交通便捷、管理方便，适合野生动物收容救护的目的。

（二）签订合同

通过公开招投标，按照公开信息、规范程序、公平竞争、客观评价、公正选择的原则，确保中标单位符合项目建设资质，从广泛的竞争中选择最合适的中标单位，获得最佳的竞争效益，并与中标公司规范的签订项目建设合同。

审批办理

项目招投标完成、签订合同后，施工方就进入项目准备阶段，提前做好进场组织人员、机械、材料等准备，建设方着手开展征占用林地相关办理手续，以及生态环境评估等工作，压实责任，稳步推进，确保不延误计划开工时间，顺利推进项目建设工作。

（四）建设实施

建设过程中严抓项目建设管理，分工明确，责任到人。对项目建设的各项内容逐一落实、落细，严格按照合同要求履职尽责。建设过程中派相关负责人全程参与，负责指挥、监督、管理好项目建设事宜，确保施工安全，避免重大安全事故的发生。

（五）项目验收

项目顺利竣工后，由建设方牵头组织竣工验收，施工方整理提供项目相关资料，根据资料查阅及现场勘察，确保项目建设内容完整且符合技术规范，形成最终的验收报告，做好项目档案移交管理以及项目审计和工程尾款支付等工作。
资金安排情况

建设陆生野生动物收容救护中心投资总概算为160万元，分项如下：

1、建设动物笼舍146.22万元（其中：土建工程132.93万元、安装工程13.29万元）

2、工程建设其他费用13.78万元（其中：建设单位管理费2.19万元、勘察费1.46万元、设计费3.66万元、工程监理费2.19万元、工程概算编制费0.37万元、工程栏标价编制费0.51万元、工程结算审计费0.44万元、节能评估费0.20万元、档案管理费0.43万元、工程实体检测费1.00万元、工程招标费0.73万元、安全监控费0.60万元）
   七、项目实施计划

2022年1月至3月——完成项目的设计方案；

2022年4月至5月——完成项目招投标及合同签订；

2022年6月至7月——完成项目相关审批手续办理；

2022年8月至11月——完成项目建设工作；

2022年12月——完成项目的验收工作。
八、项目实施成效

（一）社会效益

随着人口增多，国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，城市的不断扩张，自然资源承受了相当严重的负面影响，陆生野生动物资源状况极为不佳，一些珍稀物种濒临灭绝。因此，建立收容救护机构，采取有效措施对陆生野生动物实施保护已是当前一项非常重要的工作，开展救治，驯养，繁育及科普教育，提高社会各界对野生动物的关注度和保护意识。

生态效益

在对陆生野生动物实施救治的同时积极开展养殖和繁殖研究，在保护的基础上，加强驯养，繁殖的研究，以达到恢复陆生野生动物资源的目的，这对陆生野生动物资源及其栖息地的保护具有极高的生态效益。
可持续效益

依托收容救护中心广泛开展野生动物保护、科普、宣传教育，群众保护野生动物资源的意识持续提高，生物多样性得到明显改善，营造良好的野生动物保护、科普、宣教氛围，为下一步保护区与市校合作的发展奠定了良好的基础开端。
绩效指标

1、产出指标

（1）建筑总面积

项目总建筑面积≥1100㎡，通过项目验收报告进行考核；

功能性建筑面积

满足收容救护中心运作功能需求，值班室、兽医室和蛇类综合用房建筑面积≥70㎡，猛禽类、鸟类综合笼舍≥110㎡，绿孔雀饲养笼舍≥300㎡，食草动物饲养笼舍≥240㎡，猛兽、灵长类综合笼舍≥380㎡，通过项目验收报告进行考核。

2、质量指标

（1）工程质量验收合格率

达到项目建设质量验收标准，合格率≥95%，通过项目分项验收单进行考核；

工程进度达标率

按照合同签订时间各阶段达到规定进度标准，达标率≥95%，通过项目工程进度报告进行考核。

3、时效指标

（1）建设完成时间

资金到位后计划于2022年12月底前完成项目的建设工作，通过项目验收报告进行考核；

工程持续时间

项目实施建设持续时间不超过1年，通过项目验收报告进行考核；

工程按时完工率

按质按量完成各项建设工作，完工率≥95%，通过项目验收报告进行考核；

资金支付及时率

及时足额的拨付项目工程款，及时率≥90%，通过项目工程进度报告进行考核。

4、效益指标

（1）房屋综合利用率

充分利用野生动物收容救护中心的动物笼舍，开展救治、驯养、繁育等工作，综合利用率≥90%，通过野生动物或驯养、繁育动物收容数量统计数进行考核；

项目涉及人员覆盖率

单位全体职工、社区周边群众、林区各管护站及周边村小组，涉及人员覆盖率≥90%，通过问卷调查进行考核。

5、满意度指标

项目建设完成验收交付使用后，调查各方面使用情况是否达到预期，使用单位满意度≥95%，通过问卷调查进行考核。

