
玉溪市规划馆2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

2025年我部门预算重点项目共有1个，其中1个本级项目。现将1个重点项目情况公开如下：

一、项目名称

玉溪市规划馆总规沙盘区域更新项目资金
二、立项依据

玉溪市规划馆总规沙盘区域以2021版城市总体规划为基础，围绕整个玉溪市域及中心城区范围，打造制作了声光电一体沙盘展区，是全面直观体现城市规划和建设、展现玉溪规划建设蓝图的核心展区，含红塔区、江川区中心城区，内容有物理沙盘模型、LED大屏、4部中英文影片和相关设备软件系统。目前，玉溪市国土空间总体规划已完成，为了及时、准确展示玉溪市国土空间总体规划成果和展现玉溪美好图景，展馆总规沙盘区域需同步进行更新。

三、项目实施单位

该项目实施主体为玉溪市规划馆。

四、项目基本概况

项目内容为围绕玉溪市国土空间总体规划最新成果进行总规沙盘区域更新。项目计划完成1座物理沙盘模型更新（含沙盘路网系统更新1套、沙盘灯光集成系统更新1套、约440.00平方米物理沙盘建筑模型及绿化更新等）；完成4部沙盘配套总规宣传影片更新（含8分钟中英文版影片各1部、5分钟中英文版影片各1部）。

五、项目实施内容

（一）前期准备阶段

进行项目入库编报、项目招标投标、合同签订、基础资料收集等前期准备工作。

（二）第一阶段

收集整理相关资料，并对现状资料进行系统全面梳理与整理，结合展区现场研测设计更新方案，并就更新方案设计开展部门座谈；根据座谈结果，优化形成初步更新方案，提交市领导、市局领导、专家评审会议通过。

（三）第二阶段

依据评审意见，形成完整系统的方案，并提交规委会审议通过；根据规委会会议纪要修改完善后，按照最终方案开展更新工作。

（四）第三阶段

项目竣工，调试验收完成并投入使用，收集整理反馈意见，并及时组织优化完善。
六、资金安排情况

本项目严格按照上海市专业技术人员实地踏勘、可行性研究、服务方案的审查进行预算，更新内容有物理沙盘模型1个、影片4部和1套设备软件系统，经费估算约3,390,000.00万元。根据项目开展具体内容及时间安排，待资金落实后，计划2025年2月合同签订后支付工程预付款约1,356,000.00元（即项目预算的40.00%）；2025年5月，项目完成工程量达80.00%，支付工程进度款约1,356,000.00元（即项目预算的40.00%）；2025年6月项目竣工，调试验收完成并投入使用后，支付工程尾款约678,000.00元（即项目预算的20.00%）。

七、项目实施计划

（一）前期准备阶段

待资金落实后，2025年2月，完成项目招标投标，签订合同并启动实施。

（二）第一阶段

2025年3月前，收集整理资料，开展更新方案设计。

（三）第二阶段

2025年5月，完成更新方案设计，组织布展更新施工，并完成总工程量的80.00%。

（四）第三阶段

2025年6月，项目竣工，调试验收完成并投入使用。

八、项目实施成效

产出指标：完成1座物理沙盘模型更新（含沙盘路网系统更新1套、沙盘灯光集成系统更新1套、约440.00平方米物理沙盘建筑模型及绿化更新等）；完成4部沙盘配套总规宣传影片更新（含8分钟中英文版影片各1部、5分钟中英文版影片各1部）；预计场馆全年免费开放300天以上，日均开放时长7小时。
满意度指标：接待对象的满意度达100.00%。
效益指标：项目实施后，预计参观人数、接待现场教学团体数将较上年增加25.00%，实现良好的社会效益。
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