验收销号公示表
	整改实施
主体
	中共玉溪市委、

玉溪市人民政府
	公示日期
	2026年6月10日至2026年6月24日

	整改任务

概述
	七、一些项目国家专项资金已经拨付到位，但工作推进仍然严重滞后。如，2021年以来，全省8个农业面源污染治理项目获得国家专项资金3.15亿元，但玉溪市通海县项目未按期完成。其中，通海县项目获批专项资金5000万元，应于2022 年底前完成，专项资金早已下达，但截至 2022年11月底，项目资金拨付率仍为零；云南省有关部门先后8次通报后，目前通海县仅拨付建设单位165万元，拨付率3.3%，项目推进严重滞后。

	整改情况
	1.一是多次下沉督促指导、下发项目推进的工作提醒函，通海县长江经济带农业面源污染治理项目于2025年1月20日全面竣工并完成财务决算，目前正在试运行。2025年11月20日，完成项目县级验收。2025年11月26日，玉溪市农业农村局组织市级相关部门对项目完成情况进行市级验收。项目按照《关于通海县长江经济带农业面源污染幂妪忸治理项目变更方案的批复》（玉农财〔2024〕14号）要求，建设完成：（1）畜禽养殖污染治理及高效利用工程：小龙潭一体化养殖污水处理工程已建设完工并在试运行，元山养殖片区畜禽粪污覆膜式好氧堆肥工程新建发酵设施设备18套已建设完工、粪污运输车1辆已交纳古镇使用；（2）水产养殖污染治理措施：四街镇龚杨村鱼塘尾水生态净化处理工程已建设完工并在试运行；（3）完成农田尾水回收循环利用及高效节水灌溉工程（高效节水灌溉工程）灌溉面积12725亩，其中：九龙街道九龙社区农田高效节水灌溉工程2843亩、河西镇圆明片区农田尾水回收循环利用工程（河西社区片区）2160亩、河西镇圆明片区农田尾水回收循环利用工程（寸村片区）1662备、河西镇圆明片区农田星水回收循环利用工程（螺髻片区）3260亩、甸心村农田尾水回收循环利用工程1000亩、者湾片区农田尾水回收循环利用工程1800亩，都已建设完工；（4）农业面源污染监测系统工程，已建设完工并在试运行；（5）水肥一体化项目：秀山街道黄龙社区现代农业绿色高效种植示范基地项目已建设完工并在试运行。自筹资金建设内容为：（1）畜禽养殖污染治理及高效利用项目：雨污分流及养殖环境提升工程，养殖户自筹资金建设，完成建设堆粪棚438座（总容积8403.194立方米）污水池451座（总容积18917.39立方米）；（2）水肥一体化项目：秀山街道黄龙社区现代农业绿色高效种植示范基地项目已建成运行。二是加大资金拨付力度，截至2025年12月18日，项目的中央资金拨付施工单位5000万元，资金拨付率达100%。

2.健全完善项目资金监管长效机制，印发《杞麓湖保护治理项目管理工作规程》，发展改革部门围绕中央预算内资金投资项目绩效管理要求，常态化调度项目工程建设进度、资金拨付进度等关键环节，确保项目尽快建成 投运并发挥预期效益；印发《通海县2024年杞麓湖水质脱劣重点措施项目资金管理办法（暂行）》的通知（通财〔2024〕287号），切实提高各领域生态环境保护资金使用效率。

	自查自验和验收情况
	通海县于2025年12月17日通过县级自查自验，市农业农村局于2025年12月20日牵头组织通过市级自查自验。2026年2月10日，云南省农业农村厅牵头组织通过省级验收。

	反馈意见

联系方式
	联系人及电话：张志军，0877-2023763
电子邮箱：snyncjkjhzk@126.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


