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玉溪市水利局关于对玉溪市第五届人大

一次会议第0059号建议的答复
李正祥等3位代表：

你们提出的关于帮助解决元江县小拉史水库工程建设资金困难的建议已交由我局研究办理，现答复如下：

小拉史水库的基本情况

经过市县多年的努力，经省发改委和水利厅批准，小拉史水库于2015年12月开工建设，工程建设内容包括大坝枢纽和新建45km供水管道，大坝坝高54.3m，总库容198万m3 ，总投资11555.86万元，工程建成后可解决下游7907人和0.7万亩农田的用水困难问题。目前枢纽工程已完工，输供管道设计变更已批复，正在做招标前的准备工作。工程已完成投资6800万元。

资金到位情况

小拉史水库批复概算总投资11555.86万元，其中：省级补助3467万元，市级配套4853万元，县级配套3236万元。目前，省级已下达资金3234万元，市级已下达资金3000万元，县级已配套资金2450万元，合计8684万元，尚未下达资金共2871万元（省级未下达资金233万元，市级未下达资金1853万元，县未配套资金785万元）。
下一步的工作意见

今年以来，由于省级、市级、县级财政和融资都比较困难，导致省、市、县各级配套资金不能按时下达。目前我局正在积极向省水利厅、市委、市政府汇报，正在多渠道筹集工程建设资金，争取省、市各级配套资金能够及时足额下达，同时督促县政府尽快配齐县级应配套资金。

市水利局认真履行好对项目实施的监管职责，监督、指导、帮助建设管理局控制好工程投资，按质、按时完成工程建设任务，保证工程建设目标的实现。

借此机会，衷心感谢人大代表们多年来对我市水利基础设施建设的关心和支持。
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2018年9月29日

（联系人及电话：李院生2025388）


抄送：市人大选联工委，市人大农工委，市政府办议案提案科。 

玉溪市水利局                          2018年9月29日印发
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