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玉市建函〔2019〕68号
玉溪市住房和城乡建设局对政协玉溪市

五届二次会议第T20190017号提案的答复

顾绍林等14名委员：

你们提出的《关于继续改造玉江路和实施玉江高速建设的建议》,已交我们研究办理，现答复如下：

玉江大道提升改造工程起于红塔区太极路、止于江川区玉江大道转盘，全长26.039千米，包括绿化提升、路面改造、配套设施和8.56千米地下综合管廊等建设内容，按PPP模式实施。2017年8月开工以来已完成：高速段南半幅15公里原混凝土路面破除、水稳层铺筑、沥青路面下面层和中面层铺筑、水沟、路缘石、护栏；河滨路支护桩及地基加固400米，玉溪大河过河段管廊支护桩及地基加固100米、管廊主体75米等。2017年12月PPP整改后，该项目移出财政部PPP项目库，自2018年2月停工。经2018年7月4日市政府第七次常务会议研究，决定改为施工总承包模式继续实施。

按照2019年6月5日市政府重点项目建设推进会议要求，我局加紧与玉江大道项目原施工单位进行反复磋商，最终达成一致意见，同意由玉江大道提升改造项目原施工单位继续实施后续工作，项目于6月20日正式复工，施工单位按照玉溪市公安局交通警察支队批准的交通导行方案于7月2日实现玉江大道太极路至江川环岛处左幅全线封闭施工。我局将督促施工单位进一步优化施工方案、压缩施工周期，优选施工措施、确保工程质量。同时，在加快路面施工的同时制定实施全路段绿化美化方案，改善和提升路域环境、景观，力争玉江大道建设成为景观大道，全力以赴加快推进工程建设，确保2020年春节前完工通行。

最后，感谢你们对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请你们在今后的工作中继续对我局的工作进行指导。
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      2019年9月20日
（联系人及电话：刘江淇 15096716929）

抄送：市政府提案委、市政府办议案提案科。
玉溪市住房和城乡建设局                 2019年9月20日印发
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