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使用说明

一、《云南省林业和草原项目施工招标文件示范文本》（以下简称“施工招标示范文本”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、《云南省招标投标条例》、《电子招标投标办法》（国家发改委令第20号）等编制。
二、《施工招标示范文本》适用于云南省行政区域内，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的依法必须进行招标的林草项目施工招标，其他资金项目可参照使用。
三、用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用。除以空格标示的由招 标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内 容由招标人根据国家和本省有关规定以及招标项目具体特点和实际需要确定并用醒目的字体标 记。以空格标示的，确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“/”标示。用下划线标出的引用文件须用最新的文件替代。
四、《施工招标示范文本》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法、综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法 的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。
五、《施工招标示范文本》第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用，专用合 同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外， 专用合同条款补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章 的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。
六、《施工招标示范文本》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行 业标准，以及招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。
七、《施工招标示范文本》第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制， 并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。
八、《施工招标示范文本》第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某 一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
九、本示范文本根据最新法律法规及政策规定可做适当调整。
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 	（项目名称）           标段施工招标

（招标编号：	）





招标文件




招标人：	（电子签章）

招标代理：	                                   （电子签章）

            年     月           日

[bookmark: 第一卷][bookmark: 第一章招标公告（未进行资格预审）][bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark0]第一章  招标公告

……（项目名称）招标公告（公开招标）

1.招标条件
本招标项目	              （项目名称）已由	  （项目审批、核准或备案机关名称）以       （批文名称及编号）批准建设，项目业主为           ，建设资金来自    （资金来源），项目出资比例为         ，招标人为	       。 项目已具备招标条件，现对该项目的       （招标内容）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：
2.2 计划工期：
2.3 质量要求：
2.4招标范围：
2.5 标段划分
2.6 其他……
3.投标人资格要求
3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求：
（1）资质条件： 	
（2）财务要求： 	 	
（3）信誉要求： 	
（4）项目经理： 	 	
3.2 本次招标       （接受或不接受）联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：             。
3.3 各投标人均可就上述标段中的    （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间：   年   月   日   时00分至   年   月   日   时00分；
4.2 凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网 http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage ，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.×BJ；招标电子商务标文件，格式为*.×BS、图纸（电子版））。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司；服务热线：010-86483801。
4.3 按照《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）的要求，减免政府投资项目投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%。具体减免金额参照对应项目地区的相关文件为准，并在招标文件中明确减免投标保证金的情况。 
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。
5.2 网上上传：网上上传网址为      ，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照招标文件要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3 其他要求：
6. 开标时间及地点
6.1开标时间：    年    月   日   时   分（北京时间）。
6.2 开标地点：              （公共资源交易中心）
6.3 开标方式：网上智能开标。
6.4 开标网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage
注：（1）线上智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册》。（2）投标人提前熟悉智能开标的相关操作。（3）投标人须在招标文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若投标人未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。（4）投标人无需到现场参加开标会议。
7. 评标办法
本项目评标办法采用	         。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网和         上发布。
9. 联系方式    
招标人：                              代理机构：                         
地   址：                             地     址：                         
邮   编：                             邮     编：                         
联 系人：                             联 系 人：                          
电   话：                             电     话：                          
传   真：                             传     真：                          
电子邮件：                            电子邮件：                          
行政监督单位：                        监督电话：                         


         年    月    日
1



[bookmark: _bookmark12][bookmark: 第一章投标邀请书（适用于邀请招标）]第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

（项目名称）	标段施工投标邀请书

 	（被邀请单位名称）：

[bookmark: _bookmark23][bookmark: 第二章投标人须知][bookmark: 1._招标条件][bookmark: _bookmark13]1. 招标条件
本招标项目	              （项目名称）已由	  （项目审批、核准或备案机关名称）以       （批文名称及编号）批准建设，项目业主为           ，建设资金来自    （资金来源），项目出资比例为         ，招标人为	       。 项目已具备招标条件，现对该项目的       （招标内容）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：
2.2 计划工期：
2.3 质量要求：
2.4招标范围：
2.5 标段划分
2.6 其他……
3. 投标人资格要求
3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求：
（1）资质条件： 	
（2）财务要求： 	 	
（3）信誉要求： 	
（4）项目经理：（建造师，下同）资格： 	 	
3.2 本次招标       （接受或不接受）联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：             。
3.3 各投标人均可就上述标段中的    （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间：        年      月      日     时       分至        年      月      日     时       分；
4.2 凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网 http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage ，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.ZBJ；招标电子商务标文件，格式为*.ZBS、图纸（电子版））。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司；服务热线：010-86483801。
4.3 按照《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）的要求，减免政府投资项目投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%。具体减免金额参照对应项目地区的相关文件为准，并在招标文件中明确减免投标保证金的情况。 
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。
5.2 网上上传：网上上传网址为      ，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照招标文件要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3 其他要求：
6. 开标时间及地点
6.1开标时间：    年    月   日   时   分（北京时间）。
6.2 开标地点：              （公共资源交易中心）
6.3 开标方式：网上智能开标。
6.4 开标网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage
注：（1）线上智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册》。（2）投标人提前熟悉智能开标的相关操作。（3）投标人须在招标文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若投标人未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。（4）投标人无需到现场参加开标会议。
7. 评标办法
本项目评标办法采用	         。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网和         上发布。
9. 联系方式    
招标人：                              代理机构：                         
地   址：                             地     址：                         
邮   编：                             邮     编：                         
联 系人：                             联 系 人：                          
电   话：                             电     话：                          
传   真：                             传     真：                          
电子邮件：                            电子邮件：                          
行政监督单位：                        监督电话：                         


         年    月    日



第二章  投标人须知
[bookmark: 投标人须知前附表][bookmark: _bookmark24]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编	列	内	容

	1.1.2
	招标人
	名    称： 	  
地    址： 	   
联系人： 		 
电    话： 	     

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称： 	    
地    址： 	     
联系人： 		  
电    话： 	    

	1.1.4
	项目名称
	


	1.1.5
	建设地点
	


	1.2.1
	资金来源
	


	1.2.2
	出资比例
	


	1.2.3
	资金落实情况
	 	

	1.3.1
	招标范围
	          


	1.3.2
	计划工期
	计划工期：	日历天
计划开工日期：	年	月	日
计划竣工日期：	年	月	日

	1.3.3
	质量要求
	


	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件： 	
财务要求： 	
业绩要求： 	
信誉要求： 	
项目经理（建造师，下同）资格： 	 
其他要求： 	

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
□接受，应满足下列要求： 	

	1.5
	踏勘现场
	□不组织
□组织
           （写明相关内容）。

	1.6
	投标预备会
	□不召开
□召开
      （             （写明相关内容）。

	1.7
	投标人提出问题的截止时间和方法
	在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录        ，通过网络在线方式向招标人或招标代理进行署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。

	1.8
	招标人澄清的时间和方法
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录      凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	1.9
	分包
	□ 不允许
□ 允许,      
中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

	1.10
	偏离
	□不允许
□允许，       （写明相关内容）。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	      

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同1.10.2的时间要求
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录      ，要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.3
	投标截止时间
	以网上公告时间为准。

	2.4
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录      获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.5
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录      收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	      

	3.2
	最高投标限价
	□无
□有，最高投标限价： 	

	3.3
	投标有效期
	投标截止之日起      日历天。

	3.4
	投标保证金
（按各个交易中心最新要求替换）
	□不要求递交投标保证金
□要求递交投标保证金
一、投标保证金提交形式：银行转账、网银、电汇、银行保函、投标保证保险等合法担保形式。
二、投标保证金账户信息：
（一）户    名：
（二）开户行：
（三）保证金提交账号及金额：
三、投标保证金的提交程序：
（一）采用银行转账、网银、电汇方式提交投标保证金的，投标人应以自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交；投标人需在投标截止时间前递交保+证金，到账时间以实际到达保证金账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。
（二）采用银行保函方式提交投标保证金的，申请人必须是投标人，受益人必须是招标人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。投标人必须将银行保函原件扫描件附在投标文件中。银行保函真实性由投标人自行承诺。
（三）采用投标保证保险方式提交投标保证金的，投标人可通过云南省公共资源交易信息网首页点击“保险（保函）”办理，提交程序详见《云南省公共资源交易投标系统购买保险保函操作说明》；向其他金融机构购买保证保险的，投标人必须将保证保险原件扫描件附在投标文件中。保证保险真实性由投标人自行承诺。
四、注意事项：
（一）投标人投同一项目下两个及以上标段的，应按标段分别提交保证金。
（二）若以银行转账、网银、电汇方式提交至交易中心专用账户的投标保证金，投标人须在云南省公共资源交易系统中进行绑定。
（三）投标人应充分考虑各种形式投标保证金提交时间，未在投标保证金缴纳截止时间前到账的投标保证金视为未提交。
（四）因不可抗力因素导致投标人无法在投标截止时间前按时缴纳保证金、保函、保险等情况下，投标人需在开标时提供相关情况说明，经招标人核实同意后，可以认可投标人已按时缴纳保证金、保函、保险。后续保证金是否缴纳，请招标人自行确定。

	3.5.1
	要求提供财务状况的年份要求
	        年至        年（年份要求）有效的财务报表。

	3.5.2
	要求提供类似业绩的年份要求
	        年至        年完成的类似项目。

	3.6
	投标文件电子签章及电子签名要求
	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：技术标投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名；商务标投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
注：1.在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。
2.如为联合体投标的，投标人签章均指联合体牵头人。

	4.1
	投标文件的上传及格式
	投标人登录           ，根据拟参与投标的项目，按照网上投标系统要求上传投标文件，上传完成后，检查投标文件的完整性并“确认签名”，表明投标人网上上传投标文件成功。投标人可打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	4.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间地点和方式
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：□
开标方式：□网上开标（投标人不到现场）
  □现场开标（投标人需按时到现场）
需投标人到现场开标说明：                                                 
 注：无特殊情况不得要求投标人到现场开标，需要投标人     到现场开标请在招标文件中说明  

	5.2
	开标程序
	采用电子招标方式的，开标程序按交易平台的规定要求执行。
（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、行政监督等有关人员姓名；
（3）公共资源交易平台提取所有已成功上传的投标文件，由投标人对网上上传已加密的投标文件进行网上解密或现场解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标公布有投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容；
（4）本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为      ，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。(不得设置不合理的解密时间)
因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
（5）招标人、纪律监察、行政监管人员、招标代理机构可在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成须为      人及其以上单数，其中经济方面的专家不得少于       人（评标委员会的组成应当符合相关规定）。评标专家确定方式：从云南省综合评标专家库中随机抽取。

	6.2
	评标办法
	□经评审的最低投标价法
□综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否，推荐的中标候选人数：      

	7.2
	中标候选人公示媒介
	云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/）及      

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：      
履约担保的金额：      
中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的5%-10%。

	8
	重新招标和不再招标
	见投标人须知

	9
	纪律和监督
	见投标人须知

	10
	知识产权
	见投标人须知

	11
	同义词语
	见投标人须知

	12
	监  督
	见投标人须知

	13
	解释权
	见投标人须知

	14
	确定中标人
	招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

	15
	需要补充的其他内容
	1.招标代理费
2.根据云发改交易管理〔2023〕397号文第一条“自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，招标人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况”的规定，本项目已按上述文件降低保证金，减免情况如下：减免前保证金金额：    元；减免后保证金金额：    元。
3.根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）第（十八）条相关政策措施条款内容，为持续降低交易成本，对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金。注：在开标结束后评标开始前，由招标人或招标代理机构对投标人在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”是否被列入失信被执行人情况进行查询，并将查询结果（截图）提交评标委员会审查；
4.接收异议的联系人及联系方式：       
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投标人须知正文部分

[bookmark: _bookmark25]投标人须知正文部分
1．总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见招标公告或投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见招标公告或投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见招标公告或投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目建设地点：见招标公告或投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见招标公告或投标人须知前附表。
[bookmark: OLE_LINK104]1.2.2本招标项目的资金落实情况：见招标公告或投标人须知前附表。
1.3招标范围及招标规模、计划工期、质量要求
1.3.1本次招标范围及招标规模：见招标公告或投标人须知前附表。
1.3.2本招标项目的计划工期：见招标公告或投标人须知前附表。
[bookmark: OLE_LINK108]1.3.3本招标项目的质量要求：见招标公告或投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
[bookmark: OLE_LINK103]1.4.1投标人资格要求：见招标公告或投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
(3)为本招标项目的监理人；
(4)为本招标项目的代建人；
(5)为本招标项目提供招标代理服务的；
(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担
(1)投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
(2)招标代理服务费应由招标人、招标代理机构与投标人按照约定方式执行。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的相关内容组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的相关内容召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“网站：云南省公共资源交易信息网，网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）”，通过网络在线方式向招标人或招标代理进行署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录“网站：云南省公共资源交易信息网，网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）”凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。 
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的相关规定。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
(1)电子技术招标文件，格式为*.ZBJ，包含招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术标准和要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料；
(2)电子商务标招标文件，格式为*.ZBS，即最高投标限价及工程量清单；
(3)图纸（电子版）。
2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1同1.10.2的时间要求。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录云南省公共资源交易信息网获取澄清，如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。
招标人对工程量清单、评标办法做出变更的，需要重新制作电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。
招标文件的修改将在“云南省公共资源交易信息网”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人自行登录云南省公共资源交易信息网收取修改内容。投标人应在投标截止时间前自行查看“云南省公共资源交易信息网”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
2.3.4招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3．投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件全部采用电子文档，由资格审查部分（.TBZ）、技术标部分(.TBJ)、商务标部分(.TBS)组成。
3.1.2对技术标部分的要求
“项目管理机构”、“拟分包项目情况表”需按照“技术标投标文件编制系统”的要求进行编制，相关的证明材料应使用扫描件。
在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率建议小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间应尽量不大于200M，否则可能无法生成投标文件。
3.1.3投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按商务标招标文件（*.ZBS）的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标报价不得高于最高投标限价中公布的任何一项。最高投标限价或其计算方法详见电子招标商务标文件，格式为：*.ZBS。
[bookmark: _Hlk213945079]3.2.4投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科〔2021〕15号〕等现行有关配套计价文件。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其计价费率在投标时不得调整。其他规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，其计算费率和税率在投标时不得调整。
3.2.5其他要求：     。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，应按须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”应附有效的财务报表，具体年份要求见招标公告或投标人须知前附表，根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知（财办〔2022〕32号）”及“关于加强审计报告查验工作的通知（财会〔2023〕15号）”文件要求，2023年度及之后所出具的财务报表须具有验证码，否则不予认可。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附1.合同协议书；2.中标通知书或工程竣工验收证明(或业主证明)材料，否则不予认可。具体年份要求见招标公告或投标人须知前附表。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件全部采用电子文档，由资格审查部分（.TBZ）、技术标部分(.TBJ)、商务标部分(.TBS)文件组成。
商务标部分电子标书必须使用《云南省林业和草原项目施工招标商务标投标文件编制系统》制作（电子标书格式为*.TBS）。资格审查文件、技术标部分电子标书必须使用《云南省林业和草原项目施工招标技术标投标文件编制系统》制作（资格审查文件格式为*.TBZ，技术标部分电子标书文件格式为*.TBJ）。编制要求见投标人须知正文附件六《电子投标文件编制及上传要求》。（该部分按照云南省公共资源交易平台林草模块具体开发情况确定）
3.6.2如投标人上传的电子标书不符合3.6.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
3.6.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.4投标文件电子签章及电子签名要求：见投标人须知前附表。
4．投标
4.1投标文件的上传
4.1.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到云南省公共资源交易信息网，未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3网上上传投标文件：投标人登录“云南省公共资源交易信息网”，投标人根据拟要投标的项目，按照招标文件要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上上传的投标文件，无须书面形式通知招标人。
4.2.2投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和上传。
5．开标
5.1开标时间、地点和方式
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人准时参加。
5.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)宣布开标人、唱标人、记录人、行政监督等有关人员姓名；
(3)由招标人代表在开标现场随机抽取确定α、β值。
(4)公共资源交易平台提取所有已成功上传的投标文件，由投标人对网上上传已加密的投标文件进行网上解密或现场解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件（格式为：*.TBS、*.TBJ、*.TBZ）。所有有效投标文件导入完成后进行唱标公布投标人名称、项目名称、、投标报价、质量目标、工期、投标保证金及其他内容，并记录在案。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；
(5)本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为     ，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。(不得设置不合理的解密时间)
因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
(6)招标人、纪律监察、行政监管人员、招标代理机构可在开标记录上签字确认；
(7)开标结束。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场或开标系统中及时提出，招标人或者招标代理应当当场或在系统中作出答复，并制作记录。在规定统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。
6．评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5)与投标人有其他利害关系的；
(6)未尽事宜，按《云南省综合评标专家库和评标专家管理办法》执行。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标办法
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示
中标候选人公示详见投标人须知前附表7.2条规定。
7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人在公共资源交易平台向中标人发出中标通知书。
7.4履约担保
7.4.1中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、担保金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提供履约担保时，招标人应当同时向中标人提供等额的工程款支付担保‌。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc179632590][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc144974540]8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3)在投标有效期内招标人要求延长投标有效期，但同意延长投标有效期的投标人少于三个的，应当依法重新招标；
[bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc144974541](4)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律和法律要求
9.2.1对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.2根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条【串通投标罪】规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。
投标人的行为涉及触犯【串通投标罪】相关规定的，将移送司法机关处理。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员应严格遵守国家、省级相关法律、法规和规章，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议和投诉
9.5.1异议
9.5.1.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场或开标系统中及时提出，招标人或者招标代理应当当场或者在系统中作出答复，并制作记录。
9.5.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
9.5.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
9.5.2.2就本章9.5.1条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
9.5.2.3投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（三）投诉事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.2.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。
9.5.2.5投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
9.5.2.6有下列情形之一的投诉，不予受理；
（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；
（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
[bookmark: OLE_LINK123]9.5.2.7未尽事宜，按国家现行有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
10．知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
11．同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
12．监  督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的林草工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
13．解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
14．确定中标人
招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。
15．需要补充的其他内容
招标人可导入文档进行补充说明，但必须确保不与投标人须知前附表15条补充内容存在实质性矛盾。




附件 1：招标文件修改通知

招标文件修改通知
（编号：	）

经研究，对	（项目名称））    	标段施工招标文件，作如下修改：
1. 原条款第	条为： 	
现修改为	。
2. 	
……


招标人（或招标代理机构）：                        （盖单位章）

          年       月            日
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附件 2：开标记录表

       （项目名称）      标段开标记录表

开标时间：____年____月____日____时____分           开标地点：                

	序 号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价
	



招标人代表：               纪律监察：             行政监管：            

招标代理：               交易中心：              

           年      月         日

附件 3：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：     

 	（投标人名称）：
 	（项目名称）	标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件 进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 	
2. 	
......
请将上述问题的澄清于     年     月     日    时前递交至	（详细地址）或 传真至	（传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件 递交至	（详细地址）。


招标人（或招标代理机构）：                  （盖单位章）

         年      月      日           
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附件 4：问题的澄清

问题的澄清
编号：       

 	     （项目名称）	标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：		）已收悉，现澄清如下：
 1. 	
 2. 	
.....


投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

               年       月     日         
  
附件5：中标通知书

中标通知书

 	（中标人名称）：
你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）	标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：		元。 工期：	日历天。
工程质量：符合		标准。 项目经理：	      （姓名）。
请你方在接到本通知书后的    日内到	（指定地点）与我方 签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。


招标人：               （盖单位章）   

法定代表人：                （签字）     

       年     月      日       
 
附件 6：中标结果通知书

中标结果通知书

 	（未中标人名称）：
我方已接受		（中标人名称）于	（投标日期）所递 交的	（项目名称）		标段施工投标文件，确定		（中标人名 称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！


招标人：            （盖单位章）       

法定代表人：                    （签字）      

                年      月        日          
[bookmark: _bookmark72][bookmark: 第三章评标办法（经评审的最低投标价法）]
第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）
[bookmark: 评标办法前附表][bookmark: _bookmark73][bookmark: _Hlk213946031]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评 审标准
	投标人名称
	与营业执照一致（单位名称或证书正在变更过程中
的应提供相应证明材料）

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评 审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定（如有）

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	……
	……



	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.4
	施工组织设计和项目管理机构评审标准
	施工方案与技术措施
	 	

	
	
	质量管理体系与措施
	 	

	
	
	安全管理体系与措施
	 	

	
	
	环境保护管理体系与措施
	 	

	
	
	工程进度计划与措施
	 	

	
	
	资源配备计划
	 	

	
	
	技术负责人
	 	

	
	
	其他主要人员
	 	

	
	
	施工设备
	 	

	
	
	试验、检测仪器设备
	 	

	
	
	……
	……

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评 审标准
	单价遗漏
	 	

	
	
	付款条件
	 	

	
	
	……
	……

	注：前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投
标的全部条款。



评标办法（经评审的最低投标价法）正文部分
[bookmark: _Toc308041882][bookmark: _Toc390092123]
评标办法正文

1.评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第 2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审调整后的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
[bookmark: _bookmark74][bookmark: 2._评审标准]2.评审标准
[bookmark: 2.1_初步评审标准][bookmark: _bookmark75]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: 2.2_详细评审标准][bookmark: _bookmark76]2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: 3._评标程序][bookmark: _bookmark77]3.评标程序
[bookmark: _bookmark78][bookmark: 3.1_初步评审]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（有 8.2 条违法违规条件之一的）；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经 投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _bookmark79][bookmark: 3.2_详细评审]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
[bookmark: 3.3_投标文件的澄清和补正][bookmark: _bookmark80]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _bookmark81][bookmark: 3.4_评标结果]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价 格由低到高的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表 1：清标评审记录表

清标评审记录表
工程名称：            （项目名称）        标段
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评委确认签字：                                          年    月   日
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附表 2：形式评审记录表

形式评审记录表
工程名称：           （项目名称）            标段

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评委确认签字：                                         年    月   日

附表 3：资格评审记录表

资格评审记录表
工程名称：           （项目名称）            标段

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评委确认签字：                                                    年    月   日

附表 4：施工组织设计和项目管理机构评审记录表

施工组织设计和项目管理机构评审记录表

 	（项目名称)		（标段）
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评委确认签字：                                                    年    月   日
附表 5：详细评审表

详细评审表
工程名称：            （项目名称）        标段                标准分：      分
	序号
	投标人
	报价（元）
	指标价（元）
	比值
	分值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



评委确认签字：                                                年    月   日



附表 6：经评审最低投标价法投标人得分汇总表

经评审最低投标价法投标人得分汇总表

工程名称：            （项目名称）        标段

	序号
	投标人
	投标人得分
	最后排名

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	



评委确认签字：                                                年        月       日

















附表 7：否决投标原因汇总表

否决投标原因汇总表
工程名称：            （项目名称）        标段

	序号
	投标人名称
	否决投标原因
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	



评委确认签字：                                                  年    月   日



[bookmark: _bookmark82][bookmark: 第三章评标办法（综合评估法Ⅰ）]第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与营业执照一致（单位名称或证书正在变更过程中的应提供相应证明材料）

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）第二章“投标人须知”前
附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.1
	投标人的最后得分
	按下列公式计算出投标人的最后得分：
ZF=J×Q1+S×Q2+X×Q3
其中：
ZF——评标总得分
J——技术部分评审得分
S——商务部分评审得分
X——信用及履约能力部分评审得分
Q1、Q2、Q3——各项评审因素的权重
技术部分	Q1:0.20～0.40，本项目Q1值为    ；
商务部分	Q2:0.50～0.70，本项目Q2值为    ；
信用及履约能力部分	Q3:0.10～0.20，本项目Q3值为    ；
合  计	Q1+ Q2+ Q3=1






[bookmark: _Hlk213946046]评标办法正文（综合评估法）正文部分
[bookmark: _Toc390092124][bookmark: _Toc308041883][bookmark: _Toc309573836]1.评标方法
[bookmark: OLE_LINK63]一、本项目评标办法采用综合评估法。
二、本办法是评标委员会确定工程中标候选人的依据，在评标过程中应充分体现公平、公正、科学合理的原则。
[bookmark: _Toc390092125][bookmark: _Toc309573837][bookmark: _Toc308041884]2．评审标准 
2.1 初步评审标准 
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准：见本章第2.2款
3．评标程序
3.1 初步评审 
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项顺序及规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 
3.2 详细评审 
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出最终得分。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正 
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所上传投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果 
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论和建议持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论和建议。评标委员会负责人应当对此作出书面说明并记录在案。
4、补充的其他内容：     。


附件A：评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
(1)评标准备；
(2)初步评审；
(3)详细评审；
(4)澄清、说明或补正；
(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场签到并组建评标委员会。
A2.2评标委员会的分工
评标委员会设负责人，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。招标人代表不得担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
[bookmark: OLE_LINK68]A2.3.1评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，并熟悉以下内容：
(1)招标项目的目标、范围、特征和技术管理特点等；
(2)招标文件规定的主要技术标准、工期质量要求和商务条款等；
(3)招标文件规定的评审因素、标准和方法，以及评标过程应当考虑的相关因素，并严格按照招标文件规定进行评审；
(4)招标人或其委托的招标代理机构提供的与评标所需重要信息、数据和参考资料；
未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价、是否低于成本报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（质疑问卷）。
A3.初步评审
评标委员会依据本章第2.1.1项；第2.1.2项；第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。评标委员会按照先进行形式评审，再进行资格评审，随后进行响应性评审的先后顺序对投标文件进行初步评审。形式评审不通过的投标文件不进入资格评审，资格评审不通过的投标文件不进入响应性评审，响应性评审不通过的投标文件不进入详细评审。只有形式评审、资格评审和响应性评审均通过的投标人才能进入详细评审。 
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件首先进行形式评审，形式评审不通过的投标文件不进入资格评审。
A3.2资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件首先进行资格评审，资格评审不通过的投标文件不进入响应性评审。
A3.3响应性评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，响应性不通过的投标文件不进入详细评审。
A3.4判断投标是否被否决
A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条款在本章附件B中集中列示。
A3.4.2评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条款判断投标人的投标是否被否决。
[bookmark: OLE_LINK125]A3.4.3对投标人未通过评审的原因，评标委员会应在相关的决议或在评标报告中说明。经评标委员会评审，有效投标文件不足3家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍可以满足招标要求且具有竞争性，评标委员会可以对各投标文件进行综合评议后推荐中标候选人。
A3.5算术错误修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
A3.6澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
A4.详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人可进入详细评审，详细评审先评投标文件技术部分再评投标文件商务部分和信用及履约能力部分。
A4.1技术部分评审标准
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK162]A4.1.1技术部分的审查评分按照技术部分评审表执行。投标人技术部分审查分档进行百分制审查评分，评分不得采用插入法评分。
[bookmark: OLE_LINK161]A4.1.2技术部分评分方法（满分分值100分）
[bookmark: OLE_LINK77]
技术部分评审表（施工总承包）
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: _Hlk195801470][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK98]序号
	评审因素
	最高分值
	评审标准
	评分分值

	[bookmark: _Hlk198229467]1
	[bookmark: _Hlk198985820]对项目的理解、重难点分析及合理化建议
	10
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110]对招标项目的理解准确，对施工重难点有明确分析的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施完整准确、针对性强和切实可行的。 
	8-10

	
	
	
	对招标项目的理解相对准确，对施工重难点进行分析的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施相对完整准确、针对性较强和相对可行的。
	5-7

	
	
	
	对招标项目的理解基本准确，对施工重难点分析一般的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施基本完整准确、针对性一般和基本可行的。
	1-4

	[bookmark: _Hlk198229486]2
	施工总承包管理方案与措施
□采用  □不采用建筑信息模型技术(BIM技术)管理体系和措施
	15
	与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合满足要求，管理方案和施工措施针对性强。
BIM技术应用目标明确；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；BIM应用流程与计划完整、有效；BIM技术及信息化管理措施先进、具体、有效、成熟；重点工艺模拟动画的节点及流程科学、合理。
	11-15

	
	
	
	与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合基本满足要求，管理方案和施工措施针对性较强。
BIM技术应用目标较明确；管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；BIM应用流程与计划较完整；BIM技术及信息化管理措施可行；重点工艺模拟动画的节点及流程较合理。
	6-10

	
	
	
	与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合不能满足要求，管理方案和施工措施针对性一般。
BIM技术应用目标基本明确；有管理机构，职责有分工；管理制度基本齐全；BIM应用流程与计划不够完整；BIM技术及信息化管理措施基本可行；重点工艺模拟动画欠缺。
	1-5

	[bookmark: _Hlk198229510]3
	[bookmark: OLE_LINK120]施工组织部署、保障措施及资源配备计划
	10
	施工组织部署保障措施科学合理，劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划完全满足施工需要。
	8-10

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK121]施工组织部署保障措施相对合理，劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划相对满足施工需要。
	5-7

	
	
	
	施工组织部署保障措施基本合理；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要。
	1-4

	4
	施工方案与技术措施
	10
	对项目总体概况表述清晰、完整；采用了新技术、新工艺；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；技术措施表中的主要技术措施项目齐全完整，与施工方案一致；并符合环保、安全、文明生产要求。
市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	8-10

	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案相对可行；技术措施表中的主要技术措施项目齐全完整，与施工方案相对一致；并符合环保、安全、文明生产要求。
市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行。
	5-7

	
	
	
	对项目总体概况表述不够清晰；对项目主要及关键方案表述不够清晰；技术措施表中的主要技术措施项目不齐全完整，与施工方案不一致；并基本符合环保、安全、文明生产要求。
市政基础设施项目，交通组织规划不够合理，交通组织措施基本可行。
	1-4

	[bookmark: _Hlk198227448]5
	质量管理体系与措施
	5
	质量目标符合或优于招标文件要求且目标明确；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	4-5

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK119]质量目标符合招标文件要求且目标相对明确；管理机构相对健全，职责分工相对明确，管理制度相对齐全，实施与监控措施相对完整。
	2-3

	
	
	
	质量目标符合招标文件要求且目标基本明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整。
	1

	[bookmark: OLE_LINK122]6
	安全管理体系与措施
	5
	安全目标符合或优于招标文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	4-5

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]安全目标相对符合招标文件要求；管理机构相对健全，职责分工相对明确；管理制度相对齐全；实施与监控措施相对全面、有效。
	2-3

	
	
	
	安全目标基本符合招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。
	1

	7
	环境保护管理体系与措施
	5
	[bookmark: OLE_LINK117]环境管理目标符合或优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	4-5

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK118]环境管理目标相对符合招标文件要求；管理机构相对健全，职责分工相对明确；管理制度相对齐全；实施与监控措施相对全面、有效。
	2-3

	
	
	
	环境管理目标基本满足招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。
	1

	[bookmark: _Hlk198229516]8
	工程进度计划与保证措施
	10
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	8-10

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行。
	5-7

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容基本全面，线路基本清晰，计划编制基本合理；措施基本可行。
	1-4

	9
	项目管理机构配置
（对项目管理人员没有说明的本项不得分）
	10
	项目管理人员针对工程实际配置合理，满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。
	8-10

	
	
	
	项目管理人员配置相对合理，相对满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。
	5-7

	
	
	
	项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。
	1-4

	10
	施工总平面布置图
	10
	[bookmark: OLE_LINK114]施工总平面图布置合理，区域划分科学，组织运输合理，图示标识准确，针对工程实际强。
	8-10

	
	
	
	施工总平面图布置相对合理，区域划分相对科学，组织运输相对合理，图示标识相对准确，针对工程实际较强。
	5-7

	
	
	
	施工总平面图布置基本合理，区域划分基本可行，组织运输基本合理，图示标识基本准确，针对性一般。
	1-4

	[bookmark: _Hlk199339322]11
	施工保证措施与措施项目清单计价表审查
	10
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述明确，且商务经济与技术措施相匹配的。
	8-10

	
	
	
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述基本明确，且商务经济与技术措施基本匹配的。
	4-7

	
	
	
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述不完整，且商务经济与技术措施不匹配的。
	1-3

	合计
	100
	

	[bookmark: OLE_LINK23]1.适用于施工总承包综合评估法，按百分制打分后，根据技术部分所占权重计入评标总得分。                                                                                                           
2.若投标文件缺失某项评审因素的，则为该项计零分。
3.若招标人要求采用建筑信息模型技术(BIM技术)的，可将建筑信息模型技术(BIM技术)管理体系和措施纳入评审因素, 评审分值为10分；同时，将施工总承包管理方案与措施的评审分值调整为5分。
[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]4.技术部分评分中，各评标委员会成员应自主评分并签字确认。各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示。
[bookmark: OLE_LINK166]5.技术部分得分计算规则：投标人技术部分最终得分为各评标委员会成员评分采用算术平均值计算，保留小数点后两位。



技术部分评审表（施工专业承包）
	[bookmark: _Hlk195802209][bookmark: _Hlk198225070]序号
	评审因素
	最高       分值
	评审标准
	评分分值

	[bookmark: _Hlk198226301]1
	对项目的理解、重难点分析及合理化建议
	20
	对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行。 
	15-20

	
	
	
	对招标项目的关键技术、工艺有较明确的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行。
	9-14

	
	
	
	对招标项目的关键技术、工艺的表述不够明确，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议基本可行。
	1-8

	2
	部署措施及资源配备计划
	20
	部署及措施先进、可靠；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，很好的满足施工需要，调配投入计划合理、准确全面。
	15-20

	
	
	
	部署及措施具体较可靠；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好的满足施工需要，调配投入计划合理。
	9-14

	
	
	
	部署及措施不够具体；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	1-8

	3
	施工方案与技术措施
	10
	[bookmark: OLE_LINK67]对项目总体概况表述清晰、完整，采用了新技术、新工艺；对方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；并符合环保、安全、文明生产要求。
	8-10

	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；对项目重点、难点的解决方案相对可行；并符合环保、安全、文明生产要求。
	5-7

	
	
	
	对项目总体概况表述不够清晰；对项目重点、难点的解决方案表述不够清晰；并基本符合环保、安全、文明生产要求。
	1-4

	4
	质量管理体系与措施
	10
	质量符合或优于招标文件要求且目标明确；质量管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	8-10

	
	
	
	质量目标符合招标文件要求且目标较明确；管理机构较健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整。
	5-7

	
	
	
	质量目标符合招标文件要求且目标基本明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整。
	1-4

	5
	环境保护安全管理体系与措施
	10
	环境保护安全目标符合或优于招标文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	8-10

	
	
	
	环境保护安全目标符合招标文件要求；管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；实施与监控措施较完整。
	5-7

	
	
	
	安全目标符合招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。
	1-4

	6
	工程进度计划与保证措施
	10
	总工期及节点工期满足或优于招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	8-10

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行。
	5-7

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理；措施基本可行。
	1-4

	7
	项目管理机构配置
（对项目管理人员没有说明的本项不得分）
	10
	项目管理人员针对工程实际配置合理，满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。
	8-10

	
	
	
	项目管理人员配置相对合理，相对满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。
	5-7

	
	
	
	项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。
	1-4

	[bookmark: _Hlk199339393]8
	施工保证措施与措施项目清单计价表审查
	10
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述明确，且商务经济与技术措施相匹配的。
	8-10

	
	
	
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述基本明确，且商务经济与技术措施基本匹配的。
	4-7

	
	
	
	根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述不完整，且商务经济与技术措施不匹配的。
	1-3

	合计
	100
	

	1.适用于施工专业承包综合评估法，按百分制打分后，根据技术部分所占权重计入评标总得分。                                                                                                           
2.若投标文件缺失某项评审因素的，则为该项计零分。
3.技术部分评分中，各评标委员会成员应自主评分并签字确认。各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示。
4.技术部分得分计算规则：投标人技术部分最终得分为各评标委员会成员评分采用算术平均值计算，保留小数点后两位。


A4.1.3技术竞争力选取
技术方案评审完成后，评标委员会选取技术部分得分由高至低不超过15家的投标人参与商务部分评审，若取值范围末位存在多个技术部分得分相同的投标人时，则选取投标总报价由低到高的投标人参与商务部分评审相关计算公式的计算；若有效投标人少于15家时，则均可参与商务部分评审相关计算公式的计算。未在取值范围内的投标人，其所有投标报价均不得参与商务部分评审相关计算公式的计算，但不影响其评审打分。
A4.2商务部分评标标准
[bookmark: OLE_LINK142]方法一：平均价法
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK143]投标人商务部分审查分档进行百分制审查评分，商务部分评分方法（满分分值100分）
A4.2.1报价控制评审
[bookmark: OLE_LINK100]通过技术评审选取，在参与至商务部分评审的投标人范围内。评标委员会按照报价控制值计算公式，计算得出报价控制值（报价控制值保留至小数点后两位）。若投标人的投标总价（tz）低于报价控制值（kz）的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即：tz＜kz。
报价控制值计算公式：
kz=0.7×（1-α）×Z+0.3×（1-β）×Pz
其中：
[bookmark: OLE_LINK146]（1）kz为报价控制值；
（2）Z为最高投标限价；
[bookmark: OLE_LINK128]（3）Pz为在通过技术竞争力选取的有效投标总报价中，按照算术平均计算确定的平均价；
（4）α为最高投标限价市场价格下浮系数（房屋建筑工程下浮范围为3%、4%、5%，市政工程下浮范围为4%、5%、6%，单独发包的专业承包工程下浮范围为4%、5%、6%。招标人需在招标文件中明确下浮区间，如3%、4%、5%、6%等。具体下浮系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）；
（5）β为下浮让利系数（下浮让利系数β为1%、1.5%、2%、2.5%、3%，具体下浮让利系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）。
[bookmark: OLE_LINK102]若报价控制值范围内的有效投标报价个数只有两个或两个以下时（含0个），应从控制范围外的投标报价中，按照|tz-kz|值从小到大依次选择的原则，将参与商务部分评标相关计算公式计算的报价个数补足为3个。
[bookmark: OLE_LINK144]A4.2.2工程总报价评审
[bookmark: _Hlk198833747]（1）通过报价控制评审选取，在参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内。评标委员会按照总价评标指标价计算公式，计算得出总价评标指标价。
[bookmark: OLE_LINK130]总价评标指标价计算公式：
Fz＝a×Z＋（1-a）×Pt
其中：
1）Fz为总价评标指标价；
2）Z为总价最高投标限价；
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK132]3）a为权重系数，取值范围为□0.4、0.5、□0.6，具体由招标人在招标文件中明确；
4）Pt为在通过技术竞争力选取且在控制值范围内的有效投标总报价中，按照平均价计算公式确定的平均价；
[bookmark: _Hlk198834288]（2）工程总报价评分（满分50分）
[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK151]评标委员会对投标人的总报价与总价评标指标价进行比较（比值），等于总价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为□1分、□2分、□3分），分数扣完为止，具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。
[bookmark: OLE_LINK8]A4.2.3综合单价评标指标价评审
（1）通过报价控制评审选取，在参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内。评标委员会按照综合单价评标指标价计算公式，计算得出综合单价评标指标价。
综合单价评标指标价计算公式：
Fd＝Q×Zd＋（1-Q）×P
其中：
1）Fd为综合单价评标指标价
[bookmark: OLE_LINK5]2）Q为权重系数，取值范围为□0.4、□0.5、□0.6，具体由招标人在招标文件中明确。
3）Zd为组成最高投标限价的工程量清单单价；
4）P为在通过技术竞争力选取且在报价控制评审范围内的有效投标报价中，按照平均价计算公式确定的平均价。
[bookmark: OLE_LINK137]
A4.2.4平均价计算公式
公式一： 适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数10＞n≥7时，去掉第一高值和第一低值，第二高值和第二低值分别按二分之一计取，并与剩余投标报价按照算术平均计算确定一个平均价。


公式说明：
1）P为平均价；
2）t为投标人报价；（（tmax-1×0.5+tmin+1×0.5）+t1+t2…+tn-4指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价中，去掉第一高值和第一低值，第二高值和第二低值分别按二分之一计取，与剩余的所有投标报价）
3）n指投标报价个数。

公式二：适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数n在7＞n≥5范围时，去掉第一高值和第一低值，剩余投标报价按照算术平均计算确定一个平均价。


公式说明：
1）P为平均价；
2）t为投标人报价；（t1+t2…+tn-2指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价中，去掉第一高值和第一低值的所有投标报价）
3）n指投标报价个数。

公式三：适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数n在5＞n≥3范围时，按照算术平均计算确定一个平均价。


公式说明：
1）P为平均价；
2）t为投标人报价；（t1+t2…+tn指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的所有有效投标报价）
3）n指投标报价个数。
[bookmark: _Hlk198834406]
[bookmark: OLE_LINK60]（3）分部分项工程清单计价表中的项目评分（满分50分）
[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK134]1）分部分项工程项目清单计价表中的项目，由评标委员会根据项目情况和审查、比较的情况，抽取对工程造价影响较大的项目，抽取的项目数最多不得超过50个项目，最少不得少于10个项目（项目总数不足十项的则全部抽取），或由计算机评标系统随机抽取（本项目抽取方式为：□评标委员会抽取、□计算机评标系统随机抽取）。
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK164]2）评标委员会对抽取的每一项分部分项工程清单计价表中的项目综合单价与综合单价评标指标价相比（比值），等于综合单价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为每一评审项目分值的□0.1分、□0.15分、□0.2分），具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。
每一评审项目的分值等于满分分值除以抽取评审项目的数量，每一评审项目按照该项对应分值扣完为止。

方法二：中位数法
投标人商务部分审查分档进行百分制审查评分，商务部分评分方法（满分分值100分）
A4.2.1报价控制评审
通过技术评审选取，在参与至商务部分评审的投标人范围内。评标委员会按照报价控制值计算公式，计算得出报价控制值（报价控制值保留至小数点后两位）。若投标人的投标总价（tz）低于报价控制值（kz）的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即：tz＜kz。
报价控制值计算公式：
kz=0.7×（1-α）×Z +0.3×（1-β）×Pz
其中：
（1）kz为报价控制值；
（2）Z为最高投标限价；
（3）Pz为在通过技术竞争力选取且在报价控制评审范围内的有效投标总报价中，按照算术平均计算确定的平均价；
（4）α为最高投标限价市场价格下浮系数（房屋建筑工程下浮范围为3%、4%、5%，市政工程下浮范围为4%、5%、6%，单独发包的专业承包工程下浮范围为4%、5%、6%。招标人需在招标文件中明确下浮区间，如3%、4%、5%、6%等。具体下浮系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）；
（5）β为下浮让利系数（下浮让利系数β为1%、1.5%、2%、2.5%、3%，具体下浮让利系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）。
若报价控制值范围内的有效投标报价个数只有两个或两个以下时（含0个），应从控制范围外的投标报价中，按照|tz-kz|值从小到大依次选择的原则，将参与商务部分评标相关计算公式计算的报价个数补足为3个。
[bookmark: _Hlk200576346]A4.2.2评标指标价计算（适用于工程总报价及综合单价评标指标价计算）
[bookmark: _Hlk196170810]（1）一次中位数计算
[bookmark: OLE_LINK145]通过报价控制评审选取，在参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内，评标委员会把投标报价按照升序进行排列，并按照一次中位数计算公式，计算得出一次中位数。
[bookmark: _Hlk196169774][bookmark: OLE_LINK71]若报价控制值范围内的所有投标报价个数为奇数时（当n为奇数），则中间的数值为一次中位数。
若报价控制值范围内的所有投标报价个数为偶数时（当n为偶数），则中间两个数值的算术平均值为一次中位数。
[bookmark: _Hlk196169906]一次中位数计算公式：
当n为奇数时：

[bookmark: _Hlk196171066]当n为偶数时：

取处于中间位置的数值作为一次中位数：

其中：
1）Mt为一次中位数；
2）为在报价控制值（Kz）范围内，按照升序进行排列后的所有投标报价集（投标总报价或评审项目综合单价）；
3）n为报价控制值范围内的所有投标报价个数；
[bookmark: _Hlk196172441]（2）绝对偏差中位数计算
[bookmark: OLE_LINK148]评标委员会按照绝对偏差中位数计算公式，先计算得出所有投标报价与中位数的绝对偏差值，再把绝对偏差值按照升序进行排列，计算得出绝对偏差的中位数。
若绝对偏差值的个数为奇数时，则中间的数值为绝对偏差的中位数。若绝对偏差值的个数为偶数时，则中间两个数值的算术平均值为绝对偏差的中位数。
绝对偏差中位数计算公式：

其中：
1）MAD为所有报价与中位数的绝对偏差的中位数；
2）为通过技术竞争力选取的投标报价（通过技术竞争力选取的投标总报价或评审项目综合单价）；
（3）异常报价控制值范围计算
[bookmark: _Hlk200444570]评标委员会按照异常报价控制范围计算公式，计算得出异常控制范围值（报价控制值保留至小数点后两位），若超出控制值范围的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即或。
异常报价控制范围计算公式：
[bookmark: _Hlk196171749]异常报价控制下限：
异常报价控制上限：
其中：
1）KL为异常报价控制下限值；
2）KU为异常报价控制上限值；
3）k是一个常数，取值为3；
（4）二次中位数计算
评标委员会按照中位数计算公式，把未超出异常报价控制值范围且通过技术竞争力选取的所有投标报价，按升序进行排列，并按照中位数计算公式，计算得出二次中位数。
若投标报价为奇数时，则中间的数值为二次中位数。
若投标报价为偶数时，则中间两个数值的算术平均值为二次总位数。
二次中位数计算公式：
[image: ]
其中：
1）F为二次中位数；
2）为未在异常报价控制值范围内且通过技术竞争力选取的所有投标报价；
（5）评标指标价计算
评标委员会按照评标基准价计算公式，把未超出异常报价控制值范围通过技术竞争力选取的所有投标报价，计算得出评标指标价。
评标指标价计算公式：
Fd = Q×Zd+(1-Q)×F
其中：
1）Fd为评标指标价（适用于包括总价、综合单价等的报价评审）；
2）Q为权重系数，取值范围为0.4、0.5、0.6，具体由招标人在招标文件中明确；
3）Zd为组成最高投标限价（总价投标最高限价和单价最高投标限价）；
4）F为未超出异常报价控制值范围且通过技术竞争力选取的投标报价，按照二次中位数计算公式计算的值；

A4.2.2工程总报价评分（满分50分）
评标委员会对投标人的总报价与评标指标价进行比较（比值），等于评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为□1分、□2分、□3分），分数扣完为止，具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。
[bookmark: OLE_LINK150]A4.2.3分部分项工程清单计价表中的项目评分（满分50分）
（1）分部分项工程项目清单计价表中的项目，由评标委员会根据项目情况和审查、比较的情况，抽取对工程造价影响较大的项目，抽取的项目数最多不得超过50个项目，最少不得少于10个项目（项目总数不足十项的则全部抽取），或由计算机评标系统随机抽取（本项目抽取方式为：□评标委员会抽取、□计算机评标系统随机抽取）。
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK204]（2）评标委员会对抽取的每一项分部分项工程清单计价表中的项目综合单价与综合单价评标指标价相比，等于综合单价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为每一评审项目分值的□0.1分、□0.15分、□0.2分），具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。
[bookmark: OLE_LINK157]每一评审项目的分值等于满分分值除以抽取评审项目的数量，每一评审项目按照该项对应分值扣完为止。

[bookmark: OLE_LINK6]A4.3 信用及履约能力评审
投标人信用及履约能力部分评分方法（满分分值100分）
[bookmark: OLE_LINK168]A4.3.1信用评价评分（满分50-70分）
[bookmark: _GoBack]（1）评标委员会采用信用中国或云南省建设监管公共服务平台公布的投标人信用综合评价结果，评价结果分值即为信用评价得分。信用综合评价结果由招标人或招标代理机构查询后提交至评标委员会。
（2）信用综合评价结果采用提交资格预审申请文件或投标文件截止时间公布的信用结果。以联合体方式投标的，按照联合体成员中的最低值确定联合体的信用评价分值。
[bookmark: OLE_LINK195]A4.3.2履约能力评分（满分30-50分）
招标人可结合招标项目具有的特征指标，设置类似工程业绩。评标委员会按照招标文件评分办法，对作为评标加分标准的投标人类似工程业绩进行评审，计算得出履约能力部分得分。
[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK126]投标人企业业绩要求：投标人近三年202  年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过合同金额   万元（或采用1～2项特征作为类似工程业绩的主要指标，包括高度、面积、结构、跨度以及合同金额）及以上的       工程施工总承包（或工程总承包）项目业绩，需提供：1.合同协议书；2.中标通知书或工程竣工验收证明(或业主证明)材料，否则不予认可。投标人在满足资格条件的基础上，每承担过1项类似业绩的得       分。
[bookmark: OLE_LINK200]投标人项目负责人业绩要求：投标人项目负责人近五年202  年1月1日至今（以合同签订时间为准）以工程总承包负责人或项目经理或项目负责人或项目技术负责人身份承担过合同金额   万元（或采用1～2项特征作为类似工程业绩的主要指标，包括高度、面积、结构、跨度以及合同金额）及以上的      工程施工总承包（或工程总承包）项目业绩，需提供：1.合同协议书；2.中标通知书或工程竣工验收证明(或业主证明)材料，否则不予认可。投标人在满足资格条件的基础上，每承担过1项类似业绩的得       分。
[bookmark: OLE_LINK199]A4.3.3 若招标人未设置履约能力评分的，则信用评价评分为满分100分。
A4.4澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.5汇总评分结果
A4.5.1评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。
A4.5.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，计算算术平均分值为投标人的最后得分（小数点后保留两位），并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1推荐中标候选人
除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5.3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1关于评标活动暂停
A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.2关于评标中途更换评委
A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.3记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7.补充条款
         


附件B：否决投标条款
否决投标条款
B0.总  则
本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。未在“附件B：否决投标条款”中列示的条款，不得作为否决投标依据。
B1.否决投标条款
投标人或投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项、1.4.4项规定的任何一种情形的；
B1.2有串通投标行为或弄虚作假或有其他违法行为的；
B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
B1.4投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标书中没有明确的阐述和承诺的；
B1.5在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
B1.6投标文件中不符合投标人须知前附表4.1投标文件的上传及格式的；
B1.7投标文件中不符合投标人须知正文部分3.1投标文件的组成的；
B1.8投标文件中不符合投标人须知正文部分3.2投标报价的；
B1.9未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
B1.10投标人上传的电子投标文件中有两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
B1.11投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；
B1.12投标人在投标文件中电子签章或电子签名的名称或人员与其他投标人在投标文件中的电子签章或电子签名的名称或人员为同一人的；
B1.13违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《国家九部委30号令》、《云南省政府106号文》、《云南省住建厅第19号公告》等相关法律法规的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚；
B1.14违反国家、省、市相关法律法规的。


[bookmark: 第四章合同条款及格式][bookmark: _bookmark102]第四章 合同条款及格式
[bookmark: 第一节_通用合同条款][bookmark: _bookmark103]第一节 通用合同条款
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通用合同条款

[bookmark: _bookmark104][bookmark: 1._一般约定]1.一般约定
[bookmark: 1.1_词语定义][bookmark: _bookmark105]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: 1.2_语言文字][bookmark: _bookmark106]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: 1.3_法律][bookmark: _bookmark107]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: 1.4_合同文件的优先顺序][bookmark: _bookmark108]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: 1.5_合同协议书][bookmark: _bookmark109]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: 1.6_图纸和承包人文件][bookmark: _bookmark110]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供：除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件：按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4 图纸的错误：承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管：监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: 1.7_联络][bookmark: _bookmark111]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
[bookmark: 1.8_转让][bookmark: _bookmark112]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: 1.9_严禁贿赂][bookmark: _bookmark113]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: 1.10_化石、文物][bookmark: _bookmark114]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: 1.11_专利技术][bookmark: _bookmark115]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _bookmark116][bookmark: 1.12_图纸和文件的保密]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _bookmark117][bookmark: 2._发包人义务]2.发包人义务
[bookmark: _bookmark118][bookmark: 2.1_遵守法律]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: 2.2_发出开工通知][bookmark: _bookmark119]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _bookmark120][bookmark: 2.3_提供施工场地]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _bookmark121][bookmark: 2.4_协助承包人办理证件和批件]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: 2.5_组织设计交底][bookmark: _bookmark122]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _bookmark123][bookmark: 2.6_支付合同价款]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _bookmark124][bookmark: 2.7_组织竣工验收]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _bookmark125][bookmark: 2.8_其他义务]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _bookmark126][bookmark: 3._监理人]3.监理人
[bookmark: _bookmark127][bookmark: 3.1_监理人的职责和权力]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: 3.2_总监理工程师][bookmark: _bookmark128]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _bookmark129][bookmark: 3.3_监理人员]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _bookmark130][bookmark: 3.4_监理人的指示]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _bookmark131][bookmark: 3.5_商定或确定]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _bookmark132][bookmark: 4._承包人]4.承包人
[bookmark: _bookmark133][bookmark: 4.1_承包人的一般义务]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律：承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税：承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性。负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全。承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害。承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便。承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商 定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管工程。接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: 4.2_履约担保][bookmark: _bookmark134]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
[bookmark: 4.3_分包][bookmark: _bookmark135]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
[bookmark: 4.4_联合体][bookmark: _bookmark136]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _bookmark137][bookmark: 4.5_承包人项目经理]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: 4.6_承包人人员的管理][bookmark: _bookmark138]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _bookmark139][bookmark: 4.7_撤换承包人项目经理和其他人员]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _bookmark140][bookmark: 4.8_保障承包人人员的合法权益]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: 4.9_工程价款应专款专用][bookmark: _bookmark141]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: 4.10_承包人现场查勘____________________________][bookmark: _bookmark142]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _bookmark143][bookmark: 4.11_不利物质条件]4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: 5._材料和工程设备][bookmark: _bookmark144]5.材料和工程设备
[bookmark: 5.1_承包人提供的材料和工程设备][bookmark: _bookmark145]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: 5.2_发包人提供的材料和工程设备][bookmark: _bookmark146]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: 5.3_材料和工程设备专用于合同工程][bookmark: _bookmark147]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: 5.4_禁止使用不合格的材料和工程设备][bookmark: _bookmark148]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: 6._施工设备和临时设施][bookmark: _bookmark149]6.施工设备和临时设施
[bookmark: 6.1_承包人提供的施工设备和临时设施][bookmark: _bookmark150]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _bookmark151][bookmark: 6.2_发包人提供的施工设备和临时设施]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: 6.3_要求承包人增加或更换施工设备][bookmark: _bookmark152]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: 6.4_施工设备和临时设施专用于合同工程][bookmark: _bookmark153]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: 7._交通运输][bookmark: _bookmark154]7.交通运输
[bookmark: _bookmark155][bookmark: 7.1_道路通行权和场外设施]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: 7.2_场内施工道路][bookmark: _bookmark156]7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
[bookmark: _bookmark157][bookmark: 7.3_场外交通]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: 7.4_超大件和超重件的运输][bookmark: _bookmark158]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _bookmark159][bookmark: 7.5_道路和桥梁的损坏责任]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _bookmark160][bookmark: 7.6_水路和航空运输]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _bookmark161][bookmark: 8._测量放线]8.测量放线
[bookmark: 8.1_施工控制网][bookmark: _bookmark162]8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: 8.2_施工测量][bookmark: _bookmark163]8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _bookmark164][bookmark: 8.3_基准资料错误的责任]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: 8.4_监理人使用施工控制网][bookmark: _bookmark165]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: 9._施工安全、治安保卫和环境保护][bookmark: _bookmark166]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _bookmark167][bookmark: 9.1_发包人的施工安全责任]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _bookmark168][bookmark: 9.2_承包人的施工安全责任]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _bookmark169][bookmark: 9.3_治安保卫]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _bookmark170][bookmark: 9.4_环境保护]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责   任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: 9.5_事故处理][bookmark: _bookmark171]9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: 10._进度计划][bookmark: _bookmark172]10.进度计划
[bookmark: 10.1_合同进度计划][bookmark: _bookmark173]10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _bookmark174][bookmark: 10.2_合同进度计划的修订]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _bookmark175][bookmark: 11._开工和竣工]11.开工和竣工
[bookmark: 11.1_开工][bookmark: _bookmark176]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: 11.2_竣工][bookmark: _bookmark177]11.2 竣工
承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _bookmark178][bookmark: 11.3_发包人的工期延误]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _bookmark179][bookmark: 11.4_异常恶劣的气候条件]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _bookmark180][bookmark: 11.5_承包人的工期延误]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _bookmark181][bookmark: 11.6_工期提前]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _bookmark182][bookmark: 12._暂停施工]12.暂停施工
[bookmark: 12.1_承包人暂停施工的责任][bookmark: _bookmark183]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _bookmark184][bookmark: 12.2_发包人暂停施工的责任]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _bookmark185][bookmark: 12.3_监理人暂停施工指示]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _bookmark186][bookmark: 12.4_暂停施工后的复工]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: 12.5_暂停施工持续56天以上][bookmark: _bookmark187]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。
[bookmark: 13._工程质量][bookmark: _bookmark188]13.工程质量
[bookmark: 13.1_工程质量要求][bookmark: _bookmark189]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: 13.2_承包人的质量管理][bookmark: _bookmark190]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: 13.3_承包人的质量检查][bookmark: _bookmark191]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _bookmark192][bookmark: 13.4_监理人的质量检查]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: 13.5_工程隐蔽部位覆盖前的检查][bookmark: _bookmark193]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _bookmark194][bookmark: 13.6_清除不合格工程]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格 ，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润 。
[bookmark: 14._试验和检验][bookmark: _bookmark195]14.试验和检验
[bookmark: _bookmark196][bookmark: 14.1_材料、工程设备和工程的试验和检验]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: 14.2_现场材料试验][bookmark: _bookmark197]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: 14.3_现场工艺试验][bookmark: _bookmark198]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: 15._变更][bookmark: _bookmark199]15.变更
[bookmark: _bookmark200][bookmark: 15.1_变更的范围和内容]15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
[bookmark: _bookmark201][bookmark: 15.2_变更权]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: 15.3_变更程序][bookmark: _bookmark202]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向 书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: 15.4_变更的估价原则][bookmark: _bookmark203]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _bookmark204][bookmark: 15.5_承包人的合理化建议]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _bookmark205][bookmark: 15.6_暂列金额]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: 15.7_计日工][bookmark: _bookmark206]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: 15.8_暂估价][bookmark: _bookmark207]15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _bookmark208][bookmark: 16._价格调整]16.价格调整
[bookmark: _bookmark209][bookmark: 16.1_物价波动引起的价格调整]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

P    

式中：△P -- 需调整的价格差额；
P0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
B1; B2 ;B3·····Bn  -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn  -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项 和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；
Fo1; Fo2; Fo3·····Fon  -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
[bookmark: 16.2_法律变化引起的价格调整][bookmark: _bookmark210]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _bookmark211][bookmark: 17._计量与支付]17.计量与支付
[bookmark: _bookmark212][bookmark: 17.1_计量]17.1 计量
17.1.1 计量单位：计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法：工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期：除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量：除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _bookmark213][bookmark: 17.2_预付款]17.2 预付款
17.2.1 预付款：预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函：除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: 17.3_工程进度付款][bookmark: _bookmark214]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期：付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查， 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人 向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _bookmark215][bookmark: 17.4_质量保证金]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: 17.5_竣工结算][bookmark: _bookmark216]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _bookmark217][bookmark: 17.6_最终结清]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具 经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: 18._竣工验收][bookmark: _bookmark218]18.竣工验收
[bookmark: _bookmark219][bookmark: 18.1_竣工验收的含义]18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: 18.2_竣工验收申请报告][bookmark: _bookmark220]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: 18.3_验收][bookmark: _bookmark221]18.3 验收
监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _bookmark222][bookmark: 18.4_单位工程验收]18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _bookmark223][bookmark: 18.5_施工期运行]18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。
[bookmark: 18.6_试运行][bookmark: _bookmark224]18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _bookmark225][bookmark: 18.7_竣工清场]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: 18.8_施工队伍的撤离][bookmark: _bookmark226]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: 19._缺陷责任与保修责任][bookmark: _bookmark227]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _bookmark228][bookmark: 19.1_缺陷责任期的起算时间]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
[bookmark: 19.2_缺陷责任][bookmark: _bookmark229]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。
[bookmark: 19.3_缺陷责任期的延长][bookmark: _bookmark230]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。
[bookmark: _bookmark231][bookmark: 19.4_进一步试验和试运行]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: 19.5_承包人的进入权][bookmark: _bookmark232]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _bookmark233][bookmark: 19.6_缺陷责任期终止证书]19.6 缺陷责任期终止证书
在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: 19.7_保修责任][bookmark: _bookmark234]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: 20._保险][bookmark: _bookmark235]20.保险
[bookmark: _bookmark236][bookmark: 20.1_工程保险]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: 20.2_人员工伤事故的保险][bookmark: _bookmark237]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险，承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _bookmark238][bookmark: 20.3_人身意外伤害险]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _bookmark239][bookmark: 20.4_第三者责任险]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: 20.5_其他保险][bookmark: _bookmark240]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: 20.6_对各项保险的一般要求][bookmark: _bookmark241]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证：承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险，承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿，保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务：当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: 21._不可抗力][bookmark: _bookmark242]21.不可抗力
[bookmark: _bookmark243][bookmark: 21.1_不可抗力的确认]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。
[bookmark: _bookmark244][bookmark: 21.2_不可抗力的通知]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: 21.3_不可抗力后果及其处理][bookmark: _bookmark245]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有 采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定 或确定。
[bookmark: _bookmark246][bookmark: 22._违约]22.违约
[bookmark: _bookmark247][bookmark: 22.1_承包人违约]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人， 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人 已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让：因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: 22.2_发包人违约][bookmark: _bookmark248]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离 因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: 22.3_第三人造成的违约][bookmark: _bookmark249]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: 23._索赔][bookmark: _bookmark250]23.索赔
[bookmark: 23.1_承包人索赔的提出][bookmark: _bookmark251]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _bookmark252][bookmark: 23.2_承包人索赔处理程序]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第  3.5  款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。
承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。
[bookmark: _bookmark253][bookmark: 23.3_承包人提出索赔的期限]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _bookmark254][bookmark: 23.4_发包人的索赔]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: 24._争议的解决][bookmark: _bookmark255]24.争议的解决
[bookmark: _bookmark256][bookmark: 24.1_争议的解决方式]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: 24.2_友好解决][bookmark: _bookmark257]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _bookmark258][bookmark: 24.3_争议评审]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第 120 页

[bookmark: _bookmark259][bookmark: 第二节专用合同条款]第二节 专用合同条款
专用合同条款导入要求：
履约担保：      （应说明履约担保的提交金额、提交形式以及退还方式）  
工期：      
预付款：预付款支付比例：合同金额（扣除暂列金额）的(10%-30%)      %。
工程进度款支付：      
质量保证金：      （应说明质量保证金的金额或比例以及退还方式）
备注：招标人或招标代理导入的《专用合同条款》须与上列填写内容保持一致，若不一致以上列填写内容为准。
专用合同条款

[bookmark: 第三节合同附件格式][bookmark: 附件1：合同协议书][bookmark: _bookmark260]第三节合同附件格式

附件 1：合同协议书

合同协议书

 	（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施		（项目名称）， 已接受		（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目	标段施工的投标。发包人 和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）	元（¥	）。
4. 承包人项目经理：	。
5. 工程质量符合	标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为	日历天。
9. 本协议书一式	份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：	（盖单位章）	承包人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 	（签字）	法定代表人或其委托代理人：		（签字）
 	年	月	日	 	年	月	日
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[bookmark: 附件2：履约担保]附件 2：履约担保

履约担保

 	（发包人名称）：

鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受	（承包人名称）（以 下称“承包人”）于	年	月	日参加	（项目名称）		标段的投标。 我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）	元（¥	）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地   址：                                                   
邮政编码：                         
电   话：                                                      
传   真：                                                             

               年      月       日

附件 3：预付款担保格式

预付款担保

 	（发包人名称）：
根据	（承包人名称）（以下称“承包人”）与		（发包人名称）（以 下简称“发包人”）于      年    月    日签订的	（项目名称）  标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）	元（¥	）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣 清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担 保 人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	        （签字） 
地        址：                                                                  
邮政编码：                                                                   
电        话：                                                                    
传         真：                                                                    

                年     月    日

[bookmark: _bookmark261][bookmark: 第五章工程量清单]第五章 工程量清单

[bookmark: 1._工程量清单说明][bookmark: _bookmark262]1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：	。
[bookmark: 2._投标报价说明][bookmark: _bookmark263]2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）， 以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：
[bookmark: _bookmark264][bookmark: 3._其他说明]3.其他说明
[bookmark: 4._工程量清单][bookmark: _bookmark265]4.工程量清单
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[bookmark: 第六章_图__纸][bookmark: _bookmark267]第六章  图纸

1.图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. 图纸

[bookmark: _bookmark269][bookmark: 第七章_技术标准和要求]第七章  技术标准和要求


[bookmark: _bookmark270][bookmark: 第四卷]技术标准和要求
一、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。
二、本招标工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。
三、根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。
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[bookmark: _bookmark271][bookmark: 第八章_投标文件格式]第八章  投标文件格式

[bookmark: _bookmark272][bookmark: 第一节_商务投标文件格式]第一节 商务投标文件格式




 	（项目名称）	标段施工招标





商务投标文件





投标人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）


      年    月   日

[bookmark: _bookmark273][bookmark: 目____录]目	录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书
五、投标保证金
六、已标价工程量清单
七、项目管理机构
八、拟分包项目情况表
九、资格审查资料
十、其他材料

[bookmark: _bookmark274][bookmark: 一、投标函及投标函附录]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _bookmark275][bookmark: （一）投标函]（一）投标函
 	（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了 	（项目名称）     标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥		）的投标总报价，工期	日历天，按合同 约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．           （其他补充说明）。
投 标 人（电子签章）：                
法定代表人（电子签章）：              
地    址：                             
网    址：                             
电    话：                             
传    真：                             
邮政编码：                             
        年    月     

[bookmark: _bookmark276][bookmark: （二）投标函附录]（二）投标函附录


	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名： 	
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：	日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	




[bookmark: _bookmark277][bookmark: 二、法定代表人身份证明]二、法定代表人身份证明


投标人名称： 		 单位性质： 			 地址： 		 成立时间：        年	月	日 经营期限： 		
姓名：	性别：	年龄：	职务： 	 系		（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。



投标人：                         （电子签章）    

 	年	月	日              


[bookmark: 二、授权委托书][bookmark: _bookmark278]三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）	标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：		。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。


投标人：	（电子签章）

法定代表人：		（电子签章）

身份证号码： 		

委托代理人：	（签字）

身份证号码： 		


           年      月       日


[bookmark: 三、联合体协议书][bookmark: _bookmark279]四、联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加    （项 目名称）		标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

成员一名称：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

成员二名称：                     （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：          （签字）
……
                 年     月     日
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[bookmark: _bookmark281][bookmark: 五、已标价工程量清单]五、投标保证金




















六、已标价工程量清单


[bookmark: _bookmark282][bookmark: 六、项目管理机构]七、项目管理机构

[bookmark: （一）项目管理机构组成表][bookmark: _bookmark283]（一）项目管理机构组成表

	
职务
	
姓名
	
职称
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: （二）主要人员简历表][bookmark: _bookmark284]（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社会保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、社会保险复印件。
	姓	名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职	称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	时	间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _bookmark285][bookmark: 七、拟分包项目情况表]八、拟分包项目情况表


	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



九、资格审查资料

[bookmark: _bookmark286][bookmark: （一）投标人基本情况表]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	
注册地址
	
	
邮政编码
	

	

联系方式
	
联系人
	
	
电 话
	

	
	
传	真
	
	
网 址
	

	
组织结构
	

	
法定代表人
	
姓名
	
	
技术职称
	
	
电话
	

	
技术负责人
	
姓名
	
	
技术职称
	
	
电话
	

	
成立时间
	
	
员工总人数：

	
企业资质等级
	
	




其中
	
项目经理
	

	
营业执照号
	
	
	
高级职称人员
	

	
注册资金
	
	
	
中级职称人员
	

	
开户银行
	
	
	
初级职称人员
	

	
账号
	
	
	
技	工
	

	



经营范围
	

	
备注
	



注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: （二）近年财务状况表][bookmark: _bookmark287]（二）近年财务状况表
投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

	
项目名称
	

	
项目所在地
	

	
发包人名称
	

	
发包人地址
	

	
发包人电话
	

	
合同价格
	

	
开工日期
	

	
竣工日期
	

	
承担的工作
	

	
工程质量
	

	
项目经理
	

	
技术负责人
	

	
总监理工程师及电话
	

	



项目描述
	

	
备注
	



注： 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）无重大违法记录声明



[bookmark: 九、奖惩情况及其他材料][bookmark: _bookmark288]十、奖惩情况及其他材料




[bookmark: _bookmark289]第二节 技术投标文件格式
（明标）
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 	（项目名称）	标段施工招标





技术投标文件






投标人：                      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）
         年    月    日
1.投标人编制技术投标文件（施工组织设计）的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表


附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工 部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备 名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。


附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: 第二节_技术投标文件格式][bookmark: _bookmark290]第二节 技术投标文件格式
（暗标）
第 170 页

1.投标人编制技术投标文件（施工组织设计）的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一	拟投入本标段的主要施工设备表
附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备
附表三	劳动力计划表
附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五	施工总平面图
附表六	临时用地表
3、施工组织设计（暗标）制作要求
3.1 应在“技术投标文件（施工组织设计）暗标”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在各评审模块目录中导入相关文件。
3.2 编制“技术投标文件（施工组织设计）暗标”各评审模块的文件时，每个评审模块的文件须独立生成连续的页码。
3.3.除满足上述各项要求外，投标文件的“技术投标文件（施工组织设计）暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容。否则，“技术投标文件（施工组织设计）暗标”评审计零分。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照扣分处理。


附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
 产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工 部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备 
名称
	型号
规格
	数量
	国别 
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表三：劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: 附表五：施工总平面图][bookmark: 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。


[bookmark: 附表六：临时用地表]附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间
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